



 <p>INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ</p>	
Název:	INFORMACE K INDIVIDUÁLNÍM PROJEKTŮM OSTATNÍM FINANCOVANÝM EX-ANTE
Školitel:	Kristína Nádeníčková
Datum:	18. 12. 2013, začátek 10:30 h Ústav chemie a biochemie, Laboratoř metalomiky a nanotechnologií
<p>Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu </p>	

<p>Hlavní části jednání:</p> <p>a) Stav financí na projektech OPVK b) Čerpání jednotlivých prostředků c) Nečerpané položky d) Proces čerpání položek e) Vyčerpaní všech položek podle plánu</p> <p style="text-align: right;"></p>	
---	--

<p>Ex-ante – způsob financování projektu, kdy příjemce obdrží od poskytovatele zálohu</p> <p>Záloha na financování OPVK projektů se dostává formou zálohy po odsouhlasení MZ od MŠMT. Pokud je všechno čerpání v pořádku a nejsou zde položky spadající do neuznatelných výdajů, pošlou zálohu na další monitorovací období. Neuznatelné výdaje – jedná se o výdaje které svou povahou nekorrespondují s povahou projektu. Tyto náklady musí řešitel uhradit z jiných nebo vlastních zdrojů.</p> <p style="text-align: right;"></p>	
--	--

OPVK projekty

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Mezinárodní spolupráce v oblasti "in vivo" zobrazovacích technik
(NANOLABSYS) CZ.1.07/2.3.00/20.0148

Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického centra
(NanoBioMetalNet) CZ.1.07/2.4.00/31.0023

Budování výzkumných týmů a rozvoj vzdělávání výzkumných odborníků pro
mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) CZ.1.07/2.3.00/09.0224



OPVK projekty

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- Mezinárodní spolupráce v oblasti "in vivo" zobrazovacích technik (NANOLABSYS)
CZ.1.07/2.3.00/20.0148

MZ 05/2013
ukončení projektu 31.12.2014



Stav čerpání k 18.12.2013



Zbývá dočerpat:

Druh výdajů rozpočtu

3. Zařízení *nevyčerpaná* 87 251 Kč - částka plánovaná na VR se liší od konečné částky na
kupních smlouvách. Tím vznikl rozdíl.

5. Nákup služeb 1 209 824,91 Kč

5.1 Publikace / školící materiály / manuály 238 735 Kč.

5.2 Odborné služby / Studie a výzkum 0 Kč (neplánovaná položka)

5.3 Výdaje na konference/kurzy - 491 440 Kč

5.3.1 Odborný seminář 44 940 Kč (INBIT- semináře na klíč)

5.3.2 Workshop of Physical Chemists and Electrochemists 296 500 Kč

5.3.3 Biosignal 150 000 Kč


5.4 Podpora účastníků - 479 649 Kč

5.4.1 Stravné - přečerpáno o 70 350 Kč

5.4.2 Ubytování 150 000 Kč


5.4.3 Výdaje na konference a kurzy 400 000 Kč





Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického centra
(NanoBioMetalNet)
CZ.1.07/2.4.00/31.0023

MZ 04/2013
ukončení projektu 31.03.2014



Stav čerpání k 18.12.2013
Druh výdajů rozpočtu

Zbývá dočerpat:

3. Zařízení 38 466 Kč

5. Nákup služeb 290 220 Kč

5.1 Publikace / školící materiály / manuály 100 000 Kč

5.2 Odborné služby / Studie a výzkum 15 169 Kč


5.2.1 Poplatky za publikace odborných příspěvků 15 169 Kč

5.3 Výdaje na konference/kurzy 0 Kč

5.4 Podpora účastníků 175 050 Kč


5.4.1 Ubytování 150 000 Kč

5.4.2 Stravné 25 050 Kč



Položka 5.1 je pro tisk vzdělávacích materiálů, např. sborníku, skript apod.
Položka 5.2 (resp. 5.2.1) je pro poplatky za zveřejnění odborných článků
v časopisech. Prostředky lze převádět z 5.1 do 5.2.1, pokud to bude
potřeba.

Proplácení publikací – nemusejí mít dedikaci projektu, stačí když v
autorech je víc než 50% autorů, kteří jsou (nebo byli) zaměstnanci
projektu. Na MSMT se posílá jen část textu jako výstup. S RIVem nemá nic
společného.



Částka ze zařízení se může přesunout do jiné kapitoly 1 (mzdy) nebo 5 (služby), pokud zde budou dočerpány stávající prostředky. Nejde vypsát nové VR na zbylou částku neboť není možné vytvořit novou kapitolu.

Projekty OP VK nelze vyčerpat „do nuly“ protože MSMT má tendenci vyhazovat nákupy provedené v posledních měsících projektu jako neodůvodněné (protože už nebudou sloužit cílové skupině). Naopak se počítá s tím, že prostředky ušetřené díky výběrovým řízením se vrátí. Dokládají se pouze vyčerpané prostředky