



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z pracovní schůzky realizačního týmu projektu

EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/20.0005

Konané dne 14. 5. 2012

Přítomni: **Prof. Spurný, Prof. Chládek, Ing. Šárka Dvořáková, Doc. Lichovníková, Doc. Ryant, Ing. Růžičková, Ing. Dagmar Dvořáková, Ing. Vítek, Ing. Melišová**
Omluveni: **Ing. Viktorinová**

Bod 1: Obecné informace – Prof. Spurný, Ing. Š. Dvořáková

1.1 Poradenská činnost

Projektová aktivita poradenská činnost byla diskutována na jednání se společností Agrokonzulta. Tato společnost nabídla dvě témata na školení v rámci poradenské činnosti zaměřená na OP Zemědělství a OP Rozvoj venkova.

1.2 Grantové soutěže

V souvislosti s plánovanými výzvami grantových agentur GAČR, NAZV (předpokládaný termín vyhlášení je 16. 5.) a TAČR budou pořádány semináře jako součást KA3.

1.3 Plán čerpání přímých nákladů

Plán má být předán na ekonomické oddělení do konce května. Součástí odpovědi bude rovněž průvodní dopis, kde bude explicitně uvedeno, že se jedná o plán a skutečné náklady se mohou lišit. Koordinátor projektu bude požadovat odečtení režijních nákladů ze skutečně vyčerpané částky přímých nákladů, ponížených o částku, která byla v loňském roce stržena neoprávněně s použitím plánovaných výdajů místo skutečných.

1.4 Nákup materiálního vybavení

Upozornění ohledně způsobu pořizování materiálového vybavení zveřejněné v minulém zápisu (ze dne 24. 4. 2012) bylo akceptováno děkanem AF při osobním jednání s koordinátorem projektu.

Požadavky členů řešitelského týmu na nákup tonerů byly naplněny.

1.5 Pracovní výkazy

Všichni členové řešitelského týmu předloží **pracovní výkazy za měsíc květen nejpozději v pátek 25. 5. 2012 mezi 11:00 a 12:00 hod. Ing. Š. Dvořákové**. Je třeba uvádět počet hodin s ohledem na souhrnný roční plán.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Bod 2: Aktuální informace ke KA

3.1 KA1 – **Doc. Lichovníková**

Byla vytvořena pozvánka na konferenci o výživě hospodářských zvířat.

Finance nevyčerpané na plánované zahraniční stáže budou použity na další stáže, které původně v plánu nebyly.

Úkol: dodat Ing. Š. Dvořákové chybějící zprávu ze zahraniční cesty Ing. Valtýnievé – zajistí **Doc. Lichovníková**

3.2 KA2 – **Doc. Ryant**

Seminář a workshop s vystoupením RNDr. Jurocha na téma „Škodlivé organismy a jejich role v dějinách lidstva“ proběhne 28. května od 13:00.

Úkoly: získat údaje uváděné v dohodách pro moderátora a přednášejícího – zajistí **Doc. Ryant**
získat prezentace i textovou podobu přednášky od RNDr. Jurocha – zajistí **Ing. Melišová**

3.3 KA3 – **Ing. Růžičková**

Seminář k projektům GAČR s vystoupením prof. Žaluda a dvou řešitelů post-doc projektů proběhne 18. 5. 2012 od 9:00 hod.

Seminář k projektům NAZV proběhne v termínu 30. 5. 2012 od 13:00 hod. Vystoupí Ing. Š. Dvořáková s praktickými informacemi ke zpracování projektové přihlášky.

V souvislosti s provozem newsletteru s informacemi ke grantovým příležitostem se zaregistrovalo již 106 uživatelů. Informace o newsletteru vyjde v květnovém čísle časopisu MendelGreen.

Je plánován seminář k projektům TA ČR v souvislosti s plánovanou výzvou.

3.4 KA4 – **Prof. Chládek**

Předběžná oponentura disertační práce Ing. Zejdové proběhne v pátek 1. 6. Na konec června je plánována předběžná oponentura disertační práce Ing. Poláka.

V rámci startovacích pozic je prozatím nahlášeno 5 potenciálních uchazečů (může být podpořeno 15). Studenti mohou být zaměstnáni od 15. 7. do 30. 9 2012 (80 hodin měsíčně). Na 27. 6. 2012 (den přijímacích zkoušek do doktorského studia) na 13:00 hod. je plánována informativní schůzka se zájemci o startovací pozice a pozice tutorů. Studenti zde budou mimo jiné instruováni o způsobu vyplňování pracovních výkazů.

Úkol: ověřit u Mgr. Zítky zájem o čerpání odměny získané v rámci soutěže pro doktorandy v loňském roce – zajistí **prof. Chládek**

3.5 KA5 – **v. z. Ing. Šárka Dvořáková**

V současnosti je přihlášeno 65 studentů k přijímacímu řízení do doktorského studia (méně než v loňském roce). Je pro ně k dispozici aktualizovaný leták s informacemi o projektu a probíhajících soutěžích.

Propagační Flashdisk pro doktorandy o kapacitě 8 GB byl navržen a zadán do výroby.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Bod 3: Monitorovací zpráva

Všichni garanti KA schválili text věcné části MZ.


Finanční část MZ bude obsahovat údaje do konce dubna.

Úkoly: zjistit počty monitorovacích indikátorů – zajistí **Ing. Viktorinová**
doplnit chybějící výstupy k jednotlivým KA – zajistí **Ing. Š. Dvořáková** a **Ing.**

Melišová

zkompletovat finanční část MZ do 15. 6. – zajistí **Ing. D. Dvořáková**

Zapsal: Ing. Tomáš Vitek, Ph. D.


Prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
koordinátor projektu