



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z pracovní schůzky realizačního týmu projektu

EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/20.0005

Konané dne 10. 10. 2012

Přítomni: **Prof. Spurný, Prof. Chládek, Ing. Šárka Dvořáková, Doc. Ryant, Ing. Růžičková, Ing. Viktorinová, Ing. Dagmar Dvořáková, Ing. Vitek, Ing. Melišová**
Omluveni: **Doc. Lichovnicková**

Bod 1: Obecné informace – **Prof. Spurný, Ing. Š. Dvořáková**

1.1 Monitorovací zpráva

Třetí monitorovací zpráva byla po dvou opravách a konzultaci na MŠMT přijata. Pro příští monitorovací zprávu bude nutné podklady připravovat průběžně.

1.2 Pracovní výkazy

Pracovní výkazy za měsíc říjen je třeba **odevzdat nejpozději v úterý 23. 10. 2012 do 10:00 Ing. Š. Dvořákové.**

1.3 Ostatní

Termín příští porady je předběžně navržen na úterý 6. 11. od 13:30. Hlavním bodem jednání bude příprava konference o Výživě zvířat.

Garanti KA byli upozorněni, aby odevzdávali kompletní dokumentaci k organizovaným seminářům a dalším akcím co nejdříve po její proběhnutí. Odpovědnou osobou za kompletní dokumentaci aktivity je vždy garant příslušné KA, není možné se odvolávat na zajištění dokumentace dalším pracovníkem.

Bod 2: Rozpočet projektu – **Ing. Š. Dvořáková**

Všichni přítomní byli podrobně seznámeni s aktuálním stavem čerpání přímých i nepřímých nákladů projektu. Vzhledem k nižšímu čerpání některých položek rozpočtu byla navržena následující opatření:

- V rámci soutěží pro doktorandy (KA 4) ocenit větší počet studentů vouchery na nákup odborné literatury či jazykovými kurzy
- V rámci KA 3 zorganizovat setkání projektových skupin mimo prostory univerzity
- V rámci podpory mobility Ph.D. studentů (KA 1) uspořádat pracovní workshop studentů, kteří již zahraniční stáž absolvovali a spojit je s PR akcí (výstava fotografií z cest apod.)
- Zvážit účelnost vydávání informačního bulletinu pro studenty doktorského studia
- Vytvořit online aplikaci pro přihlašování a oponentní řízení projektů IGA – možnosti tvorby aplikace včetně finanční náročnosti **prověří Doc. Ryant**
- nákup kalendářů, 2 ks skartovaček, 2 ks samolepicích nástěnek a 2 ks flipchartů – **zajistí Ing. D. Dvořáková**

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Bod 3: Aktuální informace ke KA

3.1 KA1

Přípravě konference o Výživě zvířat bude věnována listopadová porada projektového týmu.

3.2 KA2 – **Doc. Ryant**

Vzhledem k plnému obsazení semináře Informační zajištění vědy a výzkumu na AF MENDELU, který se bude konat 8. 11. 2012, proběhne tento seminář opakovaně v termínu 15. 11. 2012 a v případě velkého zájmu studentů ještě jednou ve druhé polovině listopadu.

V dokumentaci projektu chybí DVD se záznamem a fotodokumentací ke dvěma seminářům ze září 2012 – včasné dodání **připomene Ing. Melišová**

Prof. Kloas z IGB Berlin, který přijal pozvání garanta projektu a měl by přednášet na semináři Quo vadis aquaculture, zatím nepotvrdil termín, kdy bude moci přicestovat.

3.3 KA3 – **Ing. Růžičková**

V dokumentaci personalistiky projektu chybí záznam o ukončení dřívější DPČ a rovněž nová dohoda pro Ing. Růžičkovou – doplnění obou dokumentů **zajistí Ing. D. Dvořáková**

Na leden 2013 je plánován seminář Projektový den, na kterém budou doktorandům představeny řešené projekty na AF MENDELU.

Dále je plánována organizace semináře věnovaného netradičním dotačním titulům.

3.4 KA4 – **Prof. Chládek**

Zprávy o činnosti studentů podpořených v letošním roce v rámci startovacích pozic jsou průběžně shromažďovány a zveřejňovány na webu projektu.


V měsíci září proběhla předběžná oponentura disertační práce Ing. Strakové. Další čtyři předběžné oponentury (tři v oboru Speciální zootechnika a jedna v oboru Rostlinolékařství) jsou plánovány na leden a únor 2013.

Na webu projektu chybí prezentace z předběžných oponentur Ing. Poláka a Ing. Strakové – **doplnění zajistí Ing. Vítek**

3.5 KA5 – **Ing. Viktorinová**

Seminář Úvod do doktorského studia proběhl úspěšně 26. 9. 2012. Videozáznam z akce byl zveřejněn na webu projektu. Fotodokumentace k uvedenému semináři bude dodána ze strany AVC do konce měsíce října.

Zapsal: Ing. Tomáš Vítek, Ph. D.


Prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
koordinátor projektu