

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z pracovní schůzky realizačního týmu projektu

EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/20.0005

Konané dne 19. 11. 2013

Přítomni: **Prof. Spurný, Prof. Chládek, Doc. Ryant, Ing. Šárka Dvořáková, Ing. Viktorinová, Ing. Melišová, Ing. Dagmar Dvořáková, Ing. Grmela**

Omluveni: **Doc. Havlíček, Doc. Lichovnicková**

1: Obecné informace: Prof. Spurný, Ing. Š. Dvořáková

Prof. Spurný

- 1.1 V měsíci listopadu 2013 proběhl třídílň seminář „Orientujeme se v grantovém systému“. Všechny dílčí semináře byly vedeny Ing. Šárkou Dvořákovou, Ph.D. a zaznamenaly výjimečný zájem jak ze strany doktorandů, tak akademických pracovníků. Dne 15. 11. 2013 se konala v rámci KA 04 předběžná oponentura disertační práce Ing. Milana Večeři, doktoranda Ústavu chovu a šlechtění zvířat.
- 1.2 Pracovní výkazy za měsíc listopad 2013 je nutné odevzdat do 26. 11. 2013 do 10:00 hod.
- 1.3 Objednávka tonerů do tiskáren byla z finančních důvodů omezena na akutní potřebu, dodání je očekáváno během jednoho týdne.
- 1.4 Do konce roku 2013 budou ještě nakoupeny odměny pro oceněné studenty doktorského studia v soutěžích o nejlepší vědecké publikace a o nejlépe řešené projekty IGA AF MENDELU (vouchery na odbornou literaturu dle vlastního výběru). Hodnota jednotlivých cen bude upřesněna podle aktuálních možností rozpočtu projektu.

Ing. Š. Dvořáková

- 1.5 AF byly odvedeny režijní náklady z nepřímých nákladů projektu za rok 2013 ve výši 68.120,- Kč.
- 1.6 Na 24. 1. 2014 je předběžně plánován závěrečný meeting řešitelů projektu spojený se slavnostním předáním cen doktorandům, kteří se umístili na 1. až 3. místě ve vyhlášených soutěžích v rámci projektu.
- 1.7 Příprava monitorovací zprávy 6/2013:
 - Doplnění přehledu studentů, kteří vycestovali do zahraničí (Doc. Lichovnicková)
 - Obsahová kontrola www stránky projektu a doplnění chybějících dokumentů
 - Do finanční části zprávy nejsou dosud k dispozici mzdové údaje za měsíc říjen 2013, finanční manažerka projektu (Ing. D. Dvořáková) zajistí kompletaci údajů do konce listopadu 2013
 - Monitorovací zpráva musí být předána na MŠMT nejpozději do 19. 12. 2013.
- 1.8 Závěrečný audit projektu proběhne dne 24. 3. 2014 společností AUDIT DANĚ CZ s. r. o. se sídlem Blanická 28, 120 00 Praha 2 (auditorská společnost vybrána na základě řádné veřejné soutěže vyhlášené MENDELU).

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2: Aktuální informace ke klíčovým aktivitám

2.1 **KA1 – Doc. Lichovníková** – aktivita naplněna


2.2 **KA2 – Doc. Ryant** – do konce řešení projektu již není žádná aktivita plánována, probíhá kompletace dokumentačního DVD z realizovaných aktivit

2.3 **KA3 – Doc. Havlíček** – v lednu 2014 proběhne seminář k očekávaným programovým výzvám tuzemských grantových poskytovatelů (GAČR, TAČR, NAZV, MŠMT) a programu Horizon 2020

2.4 **KA4 – Prof. Chládek** – v lednu 2014 proběhnou zbývající předběžné oponentury disertačních prací (Ing. Kleckerová a Ing. Mlejnková)

2.5 **KA5 – Ing. Viktorinová** – aktivita naplněna

Zapsal: Ing. Jan Grmela



Prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
koordinátor projektu