

Zápis pracovní schůzky realizačního týmu projektu

Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022

Konané dne: 23.4.2013 od 13:00 do 17:00

Přítomni: Ing. Šárka Hošková, Ph.D., Ing. Ivo Vyskočil, Ing. Marie Balabánová, Ing. Martin Hošek, Ph.D., Ing. Veronika Mlejnková, Ing. Roman Poštulka, Ing. Jitka Dvořáčková, doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D., Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Ing. Pavel Horký, Ph.D.

Bod 1: Zahájení pracovní schůzky koordinátorkou projektu Ing. Šárkou Hoškovou, Ph.D.

- zaměření se na současný stav monitorovacích indikátorů po uplynutí poloviny času řešení:

Počet inovovaných produktů 11,3 % splněno

Počet podpořených osob – muži 32,8 % splněno

ženy 101,9 % splněno

poskytovatelé služeb 47,8 % splněno

pracovníci dalšího vzdělávání 12,2 % splněno

Počet zapojených partnerů 100 % splněno

Bod 2: Jednotliví garanti klíčových aktivit představili průběh řešení svých KA

KA 1 – Ing. Pavel Horký, Ph.D.: ze 3 workshopů zkušeností s transferem výsledků výzkumu proběhly již 2, a ze 3 Tržisti projektových příležitostí se uskutečnili také 2 poslední workshop je plánován na podzim 2013 a tržisti na jaro 2014 tvorba smluv, na které jsou v rozpočtu vyčleněny finance, se plánují uzavřít tento kalendářní rok, popřípadě v první polovině roku 2014

KA 2 – v zastoupení partnera Ing. Ivo Vyskočil: proběhly 2x Dny otevřených dveří, zbývá pouze už jen jedna tato akce dále proběhly 2 blokové přednášky (Borkovcová, Růžicková a Marada, Šustová) u partnerské VOŠ Bystřice nad Pernštejnem, ostatní VOŠ prozatím nejeví zájem

KA 3 – Ing. Martin Hošek, Ph.D. – uskutečněné 2 tuzemské stáže, další 2 se připravují, 8 tuzemských stáží zbývá (předjednané stáže jsou často rušeny ze strany cílové skupiny) proběhly 3 zahraniční stáže (Polsko I, Rakousko, Maďarsko) a 2 jsou v jednání (Polsko II a Sardínie) zbývá zahraniční stáž do Irska, které se garant opět pokusí nabídnout na Ústavu mechanizace a doc. Lichovníková zjistí spolupráci s irskými univerzitami, pokud by bylo třeba zaměnit cíl stáže z důvodu nezájmu

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- KA 4 – Ing. Veronika Mlejnková: zbývá vytvořit funkční síť zaměstnavatelů, asi 3 pracoviště jsou již rozpracována, čeká se na smlouvu od právníka
plnění praxí dle plánu – LS 2011/2012 uskutečněno 79 praxí (29 ♂ a 50 ♀), za ZS 2012/2013 proběhly 3 praxe (2 ♂ a 1 ♀) a pro LS 2012/2013 provedena instruktáž
uskutečnily se 2 Veletrhy pracovních příležitostí - splněn slíbený počet, nicméně zbyly peníze – organizování Veletrhu pracovních příležitostí (duben 2014)
nečerpání tutorů studentů na praxích – spojeno se smlouvami s dlouhodobými partnery (v jednání)
- KA 5 – doc. Ing. Martina Lichovnicková, Ph.D.: MI ženy splněny již teď, chybí MI muži, zaměření se na mechanické obory na univerzitě, už teď ale budou pravděpodobně MI překročena
proběhlo 9 přednášek tuzemských odborníků z praxe, 4 jsou rozjednaní, zbývá 23 přednášek (pokrytí navazujících oborů již splněno), dle garantky půjde skluz v přednášejících dohnat
v roce 2011 a v únoru 2012 se uskutečnily 2 přednášky zahraničních odborníků, 1 odborník svoji přednášku zrušil, 3 odborníci jsou v jednání, zbývá tedy již jen 1 z celkových 6 Per Diem
poprvé bylo ze služeb čerpáno na simultánní překlad, což mělo velmi pozitivní ohlas u studentů, bude nadále uvažováno o tomto způsobu prezentace odborníků z praxe
- KA 6 – Ing. Roman Poštulka: průběžná angličtina mírně pokročilých a pokročilých probíhá dle plánu, prozatím se monitorují potenciální zájemci o certifikáty FCE a FCI
proběhla zahraniční angličtina – 3 akademičtí pracovníci MENDELU (3 certifikáty o absolvování), možný druhý intenzivní kurz v červenci nebo říjnu, opět přibližně pro tři osoby, podle stavu financí této položky (možnost dofinancování)
kurz prezentačních dovedností proběhl v lednu 2013, vzhledem ke stavu financí (VŘ snížilo předpokládanou cenu), proběhne ještě letní (červen – září) pokračování tohoto kurzu, garant připraví podklady a zjistí nutnost VŘ
- KA 7 – Ing. Šárka Hošková, Ph.D.: společná kancelář projektové podpory je splněna a prozatím vytvořila 23 projektů (IGA, NAZV, OP VK)

Bod 3: Zhodnocení finanční stránky řešení projektu – doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.


- čerpáno 43 % celkových financí (45 % přímých nákladů a 32,5 % nepřímých nákladů)
- na Per Diems a cestovné čerpáno 20 %
- vzhledem aktuálnímu stavu propagačních materiálů a kancelářských potřeb bylo navrženo zúčastnit se výběrového řízení týkajícího se propagačních materiálů – zajistí Ing. Hošková a Ing. Balabánová
- členové realizačního týmu předloží Ing. Vyskočilovi požadavky na kancelářské potřeby do konce dubna 2013

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Bod 4: Různé

- znovu odeslání možností závěrečných prací na partnerské VOŠ ve spolupráci se zástupci Rapotína
- jednání Rapotína s Poskytovatelem o podstatné změně – nečerpané finanční zdroje na tutorý praxí a stáží nedislokovat na zahraniční stáž partnerských VOŠ
- týdenní stáž navazujících studentů MENDELU ve VÚCHS Rapotín – např. krmiváři
- blíží se konec 4. monitorovacího období – podklady jednotlivých garantů elektronicky Ing. Vyskočilovi

Zápis provedla Ing. Marie Balabánová



Ing. Šárka Hošková, Ph.D.
Koordinátorka projektu