



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

Co? Schůzka užšího realizačního týmu
Účel: Stanovit postup zpracování Monitorovací zprávy č.1
Kdy? Středa 23.6.2010, délka trvání 4 hod.
Kdo? Dr. Havlíček, Doc. Skládanka, dr. Dvořáková

Průběh jednání:

Jednotliví účastníci schůzky informovali o aktuálním stavu plnění úkolů ve svých oblastech zodpovědnosti za projekt. Byly rozděleny úkoly pro přípravnou fázi – Monitorovací zpráva č.1

Dr. Havlíček

- informoval o rozšíření užšího realizačního týmu o Ing. Petra Slámu, Ph.D. na pozici finančního manažera od 1.7.2010. Administrativně zajistí p. Urbanová. (DPČ + pracovní náplň).
- Na základě podkladů od žadatele a partnerů projektu stanovil, že Monitorovací zpráva č.1 bude podávána bez žádosti o další platbu.

Doc. Skládanka

- informoval o průběhu semináře Komunikační a interaktivní platformy 2010 u partnera projektu Troubsko

Dr. Dvořáková

- informovala o průběhu zakázky na prvky publicity projektu u Mechaniky Prostějov 97, dodání složek a bloků v průběhu července 2010. V průběhu srpna budou vyžadovány podklady na diáře.
- informovala o aktuálním stavu výběrového řízení na IT techniku – organizuje nyní za univerzitu externí firma. Je již vyhlášeno. Předpokládá se, že v prvním týdnu července zasedne výběrová komise.
- informovala o ukončeném výběrovém řízení na kancelářské potřeby + papír + Tonery. Schůzka se zástupci s vítěznou firmou PAPERÁ s.r.o. se uskuteční v úterý 29.6.2010 od 13:30 hod. u Ing. Bezecného.

Shrnutí úkoly:

- Dr. Havlíček + doc. Skládanka: Získat od všech partnerů projektu aktuální stavy čerpání z projektových účtů.
- Dr. Havlíček + doc. Skládanka + dr. Dvořáková: nečerpat dovolenou před termínem odevzdání MZ.
- Dr. Dvořáková: předvyplnit formulář MZ
- Dr. Dvořáková – 30.6.2010 navštívit Ing. Miroslava Jůzla, Ph.D. - projektový manažer OP VK v souvislosti s připravovanou Monitorovací zprávou.
- p. Urbanová – administrativní zajištění smlouvy pro Ing. Petra Slámu, Ph.D.
- Dr. Havlíček – aktualizace webu projektu – především podklady pro Monitorovací zprávu. Zajistit v součinnosti s ing. Vyskočilem.

Zapsala: Dvořáková, V Brně dne 24.6.2010

Schválil: Havlíček