



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



Mendelova
univerzita
v Brně

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z pracovní schůzky realizačního týmu projektu:

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE

Konané dne 16. 9. 2013

Přítomni: doc. Dr. Ing. Jan Mareš, Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D., Ing. Zuzana Vogelová, Ing. Eva Hrudová, Ph.D., prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc., Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D., prof. Ing. Alžběta Jarošová, Ph.D., Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D., Mgr. Hana Syrová, Ing. Juraj Rybníkář, Mgr. Lenka Hadašová, Bc. Zuzana Hružová, Ing. Neudert, Ph.D., Bc. Martina Marešová, Havlíček, prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., Ing. Běla Svitáčková, CSc.

1/ doc. Dr. Ing. Jan Mareš informoval:

- Od září 2013 se realizační tým rozšířil o pana Ing. Nováka, Bc. Vičarovou, Ing. Poštulkovou, Tvrzníkovou, Ing. Němce, Ing. Detvanovou na pozici: Technický pracovník pro výuku
- První monitorovací zpráva byla úspěšně schválena.
- veškeré podklady z exkurzí, konferencí apod. nadále dodávat paní Ing. Dvořákové. Podklady budou zahrnuty do další monitorovací zprávy.
- 2. monitorovací období končí 9. ledna 2014. Monitorovací zpráva bude podána na ministerstvo 7. února 2014.

2/ Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. informovala o výběrovém řízení na:

- **mikroskopy** - aktuálně vyhlášeno
- **DHM** - seznam DHM byl předložen paní Ing. Dvořákové ke kontrole
- **videozáznamy** – již je vybraná firma a navržená rámcová smlouva, čeká se na podpis pana rektora
- **o ukončeném výběrovém řízení na IT techniku** (zatím není podepsána rámcová smlouva) a literaturu.
- **kancelářské potřeby** – byla vybrána dodavatelská firma ACTIVA spol. s r.o.
- **jazyky** - vyhlášeno
- **IT typové sestavy** - opětovně vyhlášeno. Výběrové řízení běží do 25. října 2013

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- **propagační materiály a publicitu** - propagační materiály budou hromadně objednány. Již je vybrána dodavatelská firma. V průběhu týdne tj. nejpozději do 20. 9. 2013 budou zaslány podklady ke schválení a do 3 týdnů od schválení by propagační materiály měly být dodány.
- **tisk** – je uzavřena rámcová smlouva na tisk skript. Skripta budou tištěna firmou ASTRON studio CZ

Výstupy projektu

- Skripta - jsou vytištěny první učební texty:
 - Mgr. Jiří Vlček, Ph.D., - **Chemie anorganická a analytická** (ke zhlédnutí na stránkách projektu - složka Výstupy projektu/učební texty)
 - prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc., - skripta jsou ve schvalovací fázi

Před tiskem skript:

- skripta zaslat ke zhlédnutí paní Ing. Dvořákové
 - skripta musí obsahovat projektová loga a číslo projektu (vše ke stažení na webových stránkách projektu, složka - Podpora garantům skupin/publikace).
 - veškeré tištěné texty je potřeba zaslat v elektronické podobě ve formátu PDF paní Ing. Dvořákové.
-
- **Z projektu je možné objednat autobusovou dopravu na exkurze** - v rámci inovovaných předmětů. Objednávka na autobusy musí být provedena nejpozději 14 dní před plánovaným výjezdem. Objednávky přijímá Ing. Vogelová.
 - do 30. 9. 2013 musí být dodány podklady na požadavky autobusů paní Ing. Dvořákové
 - Všichni, kteří vyjíždí mimo blokové týdny, mohou e-mailem zasílat žádost paní proděkance Jarošové, ke schválení.

3/ Ing. Havlíček - KA4 informoval:

- výběrové řízení na jazyky - právě probíhá
- již je nabídka na školení - Komunikační dovednosti, Statistika, Zpracování dat

4/ Mgr. Hana Syrová - KA5 - informovala:

- v říjnu je plánován seminář pro studenty
- je hotová databáze firem, kterým budou zasílány dotazníky
- je připravován dotazník pro absolventy, studenty a bývalé studenty Mendelovy univerzity




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Úkoly:

- Pracovní výkazy za měsíc září je třeba odevzdat nejpozději ve středu 25. září do 10. hodiny paní Ing. Šárce Dvořákové.
- do 30. 9. 2013 odevzdat podklady na požadavky autobusů paní Ing. Dvořákové

Další projektová schůzka se koná v pondělí 21. října 2013 v 13.30 hod. budova M (u rybářů).

Zápis provedla Bc. Hrůzová Z.


doc. Dr. Ing. Jan Mareš
Koordinátor projektu