



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z pracovní schůzky realizačního týmu projektu:

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚRUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE

Konané dne 16. 2. 2015

Přítomni: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, Ing. Lubomír Neudert, Ph.D., prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c., prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc., prof. Ing. Alžběta Jarošová, Ph.D., Ing. Běla Svitáčková, CSc., Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D., Ing. Lucie Melišová, Ing. Hana Syrová, Ing. Juraj Rybníkář, Lenka Výletová, Ing. Lucie Malíková, Bc. Zuzana Hružová

prof. Mareš

- Informoval o nutnosti zrychlení realizace plánovaných nákupů materiálu a služeb.
- Informoval o nutnosti připravit a odevzdat tři cenové nabídky pro drobný hmotný majetek, který již prošel Vezeerem (byl vyřazen) a je tedy možno jej nakoupit, a to do konce února. Zároveň požádal metodičku a finanční manažerku o zjištění stavu a přípravu realizace požadavků ve Vezeeru.
- Informoval o nutnosti připravit požadavky na nákup drobného hmotného majetku pro zadání do Vezeeru, případně požadavky na nákup dle jedné z rámcových smluv, a to do 9. března 2015.
- Totéž platí i pro služby, kdy je nutno pro objednání mít jednu cenovou nabídku.
- Od tohoto data přejdeme na čerpání dle klíčové aktivity, bez ohledu na původní rozpočty jednotlivých garantů předmětů.

prof. Dočekalová

- Informovala, že prostředky v oblasti služeb nevyčerpají. Pokud budou zájemci o tyto prostředky, necht' se s ní spojí.

prof. Jarošová

- Informovala, že kromě 4 již hotových filmů, se nyní připravují další dle smlouvy s Televizní tvorbou.

prof. Mareš

- Informoval o možnosti čerpání finančních prostředků na exkurze. Autobusy je nutno objednávat nejpozději 14 dní před odjezdem, je potřeba v dohledné době sumarizovat požadavky z jednotlivých předmětů.
- Informoval o možnosti čerpání prostředků za přednášky odborníků z praxe na MENDELU (formou DPP) pro všechny KA, za přednášky na exkurzích pro klíčové aktivity KA1 a KA3 (formou DPP) a za přednášky zahraničních odborníků pro klíčové aktivity KA1 a KA3 (formou per diem a cestovného). Požádal o nové tváře v radě přednášejících, z důvodu navýšení monitorovacího ukazatele.
- Tisk skript stál z důvodu problémů s firmou Astron na místě, dnes byl firmou přislíben tisk první várky skript do 10 dnů.
- V rámci KA4 jsou stále volné prostředky na aktivní účast na konferencích v ČR i v zahraničí. Vložené na konferenci v ČR nesmí přesáhnout 9 000 Kč, cestovné 5 000 Kč. Vložené i cestovné na konferenci v zahraničí nesmí přesáhnout v každé z uvedených položek 18 000 Kč.
- Z nepřímých nákladů bude možné nakoupit kancelářské potřeby. Termín sběru požadavků se upřesní na příští schůzce realizačního týmu. Každý garant skupiny bude moci nakoupit za přibližně 2 000 Kč.

Ing. Rybníkář

- Informoval o špatném stavu plnění v oblasti elearningu. Všem byl již založen účet, heslo v informačním emailu bohužel z nějakého důvodu nepřišlo. Bude zajištěna oprava.
- Z druhé várky skript již bylo k tisku odesláno k dnešnímu dni 11 titulů.

prof. Mareš

- Na základě tří nabídek byla vybrána firma na tisk posterů. Vzorek materiálu a formy pro tisk posterů je k dispozici.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- Problematika KA4 zejména letní školy bude projednána na příští schůzce, emailem budou zaslány bližší informace.

Ing. Melišová

- Informovala o plánovaných aktivitách v rámci klíčové aktivity.

prof. Mareš

- Stále jsou k dispozici propagační předměty, požadavky zaslat Ing. Malíkové.

Úkoly:

- Další kontrolní den bude ve středu 16. 3. 2015 v 13.00. Pracovní výkazy nutno odevzdat do středy 25. 2. 2015 do 10.00.

Zápis provedla Ing. Malíková

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

koordinátor projektu