



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z pracovní schůzky realizačního týmu projektu:

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE

Konané dne 13. 4. 2015

Přítomni: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, Ing. Lubomír Neudert, Ph.D., prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc., Ing. Radovan Kopp, Ph.D., Ing. Bc. Petr Junga, Ph.D., Ing. Veronika Rozíková, Ph.D., Ing. Lucie Melišová, Bc. Martina Marešová, Ing. Eva Poštulková, Ing. Juraj Rybníkář, Lenka Výletová, Ing. Lucie Malíková, Bc. Zuzana Hružová

prof. Mareš

- Požádal každého z přítomných garantů nebo jejich zástupců o kontaktní osoby pro kontrolu na místě z MŠMT ve dnech 29. a 30. dubna 2015. Nutno kontaktovat nepřítomnou garantku skupiny Ing. Svitáčkovou.
- Z uvedených údajů se připraví seznam (Ing. Malíková).
- Zjišťoval problémy jednotlivých garantů při kontrole majetku, z čehož vyplynula nutnost vytvořit seznam nakoupené literatury za celou dobu projektu a rozeslat jednotlivým garantům (Bc. Hružová).
- Připomněl nutnost označení kanceláří projektovými tabulkami se jmény, a to nejen u garantů projektu, ale i u techniků pro výuku.
- Připomněl nutnost označení skříní/místností, kde je uložen spotřební materiál nakoupený z projektu.
- V týdnu od 20. 4. 2015 proběhnou předběžné kontroly označení místností a majetku u vybraných garantů.
- Informoval, že přišly druhé připomínky k Monitorovací zprávě č. 4. s informací o penalizaci některých výběrových řízení, a to včetně Pronájmu mikrovlnného rozkladného systému. Důvodem je pochybení ze strany oddělení veřejných zakázek.
- Požádal o rychlé dodávání podkladů u výjezdů a přednášek pořádaných tento a příští týden z důvodu kontroly z MŠMT. V současné chvíli nejsou žádné resty v této oblasti.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- Informoval o aktivitách v oblasti KA4: termíny na kurzy angličtiny jsou na webových stránkách, termíny na kurzy statistiky se připravují.
- Požádal o přehled hotových, rozpracovaných a zcela chybějících videí (Ing. Malíková), e-learningu a skript (Ing. Rybníkář).
- Postery se vytiskly zatím pouze mikrobiologům v počtu 10 kusů.

Ing. Melišová

- Informovala o aktivitách v rámci KA5 - výjezdy, přednášky, atd.

prof. Mareš

- Požádal o přehled aktivit včetně dotazníkových akcí v rámci KA5 pro kontrolu z MŠMT.
- Připomněl nutnost čerpání dovolené u techniků pro výuku do konce června.
- Informoval, že v rámci služeb jsou stále volné prostředky, tj. na překlady, analýzy apod.

Úkoly:

- Další kontrolní den bude v pondělí 18. 5. 2015 v 13.00. Pracovní výkazy nutno odevzdat do pondělí 27. 4. 2015 do 10.00.

Zápis provedla Ing. Malíková *mal.*

prof. Dr. Ing. Jan Mareš *[Signature]*

koordinátor projektu