

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z pracovní schůzky realizačního týmu projektu:

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE

Konané dne 18. 5. 2015

Přítomni: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D., Ing. Lubomír Neudert, Ph.D., prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc., Ing. Běla Svitáčková, CSc., Ing. Radovan Kopp, Ph.D., Ing. Bc. Petr Junga, Ph.D., doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Ing. Veronika Rozíková, Ph.D., Ing. Lucie Melišová, Bc. Martina Marešová, Ing. Juraj Rybníkář, Ing. Jan Grmela, Ing. Hana Syrová, Lenka Výletová, Ing. Lucie Malíková, Bc. Zuzana Hružová

prof. Mareš

- Informoval o schválení monitorovací zprávy č. 4 a prodloužení projektu do 30. 9. 2015. Poděkoval všem za spolupráci při kontrole na místě, která proběhla ve dnech 29. a 30. 4. 2015 a informoval o předběžných výsledcích kontroly: barevné logolinky tiskneme černobíle, chybně propočtený cestovní příkaz a nedodržení lhůty u jedné veřejné zakázky.
- V souvislosti s prodloužením projektu budou pro užší realizační tým v nejbližší době vyhotoveny DPP na měsíce červenec až září. Technici pro výuku končí k 30. 6. 2015 z důvodu již vyčerpaných prostředků.

Ing. Dvořáková

- Informovala o termínech v souvislosti s prodloužením projektu: současné 5. monitorovací období bude končit 9. 7. 2015, dodání monitorovací zprávy do 8. 8. 2015, poslední 6. monitorovací období bude od 10. 7. do 30. 9. 2015, dodání monitorovací zprávy a zároveň dokončení auditu do 30. 10. 2015.

prof. Mareš

- Informoval, že v systému Vezeer jsou stále požadavky na přístroje za více než 500 tisíc Kč. Na tyto výdaje jsou rezervované prostředky až do výše vyčerpatelného limitu. Některé požadavky nad limit jsme museli zamítnout.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Mendelova
univerzita
v Brně



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V současnosti tedy již nelze čerpat prostředky na pomůcky, přístroje a literaturu. Též oblast ostatních služeb je již vyčerpána nebo rezervována.

Ing. Dvořáková

- Plány čerpání na zbylé období si připraví garanti do příští schůzky.

prof. Mareš

- Z nepřímých nákladů se zakoupí ještě nějaké propagační předměty – např. hrnky, termosky, sportovní bunda na jaro/podzim s kapsami a kapucí.
- Do příště každý garant aktivit připraví seznam garantů inovací, kteří mají splněné inovace. Začnou se postupně připravovat smlouvy na vyplacení autorských honorářů za splněnou inovaci předmětu.

Ing. Svitáčková

- Lze objednat postery a jejich grafickou úpravu? Grafická úprava bude formou služby.

prof. Mareš

- Samozřejmě, nutno zaslat požadavek paní Výletové, až bude graficky připraveno, Ing. Rybníkář nebo Ing. Grmela zkontrolují správnost použitého logolinku, poté se udělá objednávka na tisk posterů (paní Výletová).

doc. Havlíček

- Informoval o odborném fóru pořádaném pod záštitou Ing. Neuderta, které se bude konat v pátek 22. 5. 2015.

Ing. Neudert

- Požádat o dodání propagačních předmětů na toto fórum.

doc. Havlíček

- Informoval o dalších aktivitách plánovaných v rámci KA4 – odborná fóra, letní škola.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Ing. Melišová

- Informovala o aktivitách v rámci KA5 – akce, které proběhly, které musely být zrušeny z důvodu nezájmu studentů, dotazníky.

Ing. Rybníkář

- Informoval o postupu v oblasti e-learningů a skript.

prof. Mareš

- Poslední termín pro dodání skript je 19. 6. 2015, aby se stihlo zpracovat a vytisknout.

Úkoly:

- **Další kontrolní den bude v pondělí 8. 6. 2015 v 12.00. Pracovní výkazy nutno odevzdat do středy 27. 5. 2015 do 10.00.**

Zápis provedla Ing. Malíková

prof. Dr. Ing. Jan Mareš
koordinátor projektu

