Logická rámcová matice (LRM)

Přínosy / záměr	**Metriky přínosů**	**Zdroje metrik**	**26.10.2012**
zajištění přísunu vody pro díllny na zpracování odpadu	funkční provoz dílen	účetní výkazy	
zajištění vody pro zaměstnance (lepší pracovní podmínky)	zpracováno xx kg materiálu	pracovní smlouvy	**Jan Vopršálek**
pracovní příležitosti (rozvoj regionu)	zaměstnanci zásobováni vodou		**Zdena Bláhová**
	zaměstnáno yy lidí		
Cíl	**Metriky cíle**	**Zdroje metrik**	**Předpoklady**
Systém studní v oblasti XY vybudován a provoz zahájen	úřady informovány	dokumentace komunikace s úřady	dílny spustí provoz
	provoz spuštěn	fotodokumentace	bude zaveden systém odběru vody pro zaměstnance
		zpráva o spuštění provozu studní	nezmění se regionální politika
Výstupy / Produkty	**Metriky výstupů**	**Zdroje metrik**	**Předpoklady**
vykopané studny	realizace předání studen	předávací protokol	místní úřady povolí provoz
otestovaný provoz	15 studní vykopaných v oblasti XY	fotodokumentace	zadavatel převezme dílo
zaškolení lidé na provoz studny	provedené testy (stabilita, funkčnost zaříz. na nabírání vody)	technická zpráva o studnách	
dílo předáno	"zaučení" min. 2 lidé u každé studny	fyzické odzkoušení zařízení na čerpání vody	
		seznam osob	
		úč. doklady (nákup/zapůjčení strojů, zařízení)	
Činnosti / Aktivity	**Zdroje**	**Náklady**	**Předpoklady**
zajištění strojů, zařízení	nákup, pronájem strojů a zařízení		budou nalezena místa vhodná pro výkop studní
personální zajištění	doprava		zařízení a stroje se podaří dopravit na místo
komunikace s úřady	mzdové náklady		studny budou stabilní
testování (zkušební provoz)	poplatky úřadům		testování proběhne v pořádku
	cena na proškolení		
			Primární předpoklady
			zajištění finančních prostředků (získání dotace)
			dohoda stran o realizaci (akceptace projektu)