

**Název:** **INFORMACE K INDIVIDUÁLNÍM PROJEKTŮM OSTATNÍM FINANCOVANÝM EX-ANTE**

**Školitel:** **Kristina Nádeníčková**

**Datum:** **18. 12. 2013, začátek 10:30 h**  
Ústav chemie a biochemie, Laboratoř metalomiky a nanotechnologií

## Hlavní části jednání:

- a) Stav financí na projektech OPVK
- b) Čerpání jednotlivých prostředků
- c) Nečerpané položky
- d) Proces čerpání položek
- e) Vyčerpání všech položek podle plánu

Ex-ante – způsob financování projektu, kdy příjemce obdrží od poskytovatele zálohu

Záloha na financování OPVK projektů se dostává formou zálohy po odsouhlasení MZ od MŠMT. Pokud je všechno čerpání v pořádku a nejsou zde položky spadající do neuznatelných výdajů, pošlou zálohu na další monitorovací období. Neuznatelné výdaje – jedná se o výdaje které svou povahou nekorespondují s povahou projektu. Tyto náklady musí řešitel uhradit z jiných nebo vlastních zdrojů.

# OPVK projekty

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

**Mezinárodní spolupráce v oblasti "in vivo" zobrazovacích technik  
(NANOLABSYS) CZ.1.07/2.3.00/20.0148**

**Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického centra  
(NanoBioMetalNet) CZ.1.07/2.4.00/31.0023**

**Budování výzkumných týmů a rozvoj vzdělávání výzkumných odborníků pro  
mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) CZ.1.07/2.3.00/09.0224**


# OPVK projekty

## Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- Mezinárodní spolupráce v oblasti "in vivo" zobrazovacích technik (NANOLABSYS)  
CZ.1.07/2.3.00/20.0148

MZ 05/2013

ukončení projektu 31.12.2014



Stav čerpání k 18.12.2013

## Zbývá dočerpat:

Druh výdajů rozpočtu

**3. Zařízení** *nevyčerpaná 87 251 Kč* - částka plánovaná na VŘ se liší od konečné částky na kupních smlouvách. Tím vznikl rozdíl.

**5. Nákup služeb** **1 209 824,91 Kč**

**5.1 Publikace / školící materiály / manuály** **238 735 Kč.**

**5.2 Odborné služby / Studie a výzkum** **0 Kč (neplánovaná položka)**

**5.3 Výdaje na konference/kurzy** **- 491 440 Kč**

**5.3.1 Odborný seminář** **44 940 Kč ( INBIT- semináře na klíč)**

**5.3.2 Workshop of Physical Chemists and Electrochemists** **296 500 Kč**

**5.3.3 Biosignal** **150 000 Kč**

**5.4 Podpora účastníků – 479 649 Kč**

**5.4.1 Stravné** **- přečerpano o 70 350 Kč**

**5.4.2 Ubytování** **150 000 Kč**

**5.4.3 Výdaje na konference a kurzy** **400 000 Kč**



Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického centra  
(NanoBioMetalNet)

CZ.1.07/2.4.00/31.0023

MZ 04/2013

ukončení projektu 31.03.2014



Stav čerpání k 18.12.2013

Druh výdajů rozpočtu

*Zbývá dočerpat:*

**3. Zařízení 38 466 Kč**

**5. Nákup služeb 290 220 Kč**

**5.1 Publikace / školící materiály / manuály 100 000 Kč**

**5.2 Odborné služby / Studie a výzkum 15 169 Kč**

**5.2.1 Poplatky za publikace odborných příspěvků 15 169 Kč**

**5.3 Výdaje na konference/kurzy 0 Kč**

**5.4 Podpora účastníků 175 050 Kč**

**5.4.1 Ubytování 150 000 Kč**

**5.4.2 Stravné 25 050 Kč**



Položka 5.1 je pro tisk vzdělávacích materiálu, např. sborníku, skript apod. Položka 5.2 (resp. 5.2.1) je pro poplatky za zveřejnění odborných článků v časopisech. Prostředky lze převádět z 5.1 do 5.2.1, pokud to bude potřeba.

Proplácení publikací – nemusejí mít dedikaci projektu, stačí když v autorech je víc než 50% autorů, kteří jsou (nebo byli) zaměstnanci projektu. Na MSMT se posílá jen část textu jako výstup. S RIVem nemá nic společného.

Částka ze zařízení se může přesunout do jiné kapitoly 1 (mzdy) nebo 5 (služby), pokud zde budou dočerpány stávající prostředky. Nejde vypsát nové VŘ na zbylou částku neboť není možné vytvořit novou kapitolu.

Projekty OP VK nelze vyčerpat „do nuly“ protože MSMT má tendenci vyhazovat nákupy provedené v posledních měsících projektu jako neodůvodněné (protože už nebudou sloužit cílové skupině). Naopak se počítá s tím, že prostředky ušetřené díky výběrovým řízením se vrátí.  
Dokládají se pouze vyčerpané prostředky

Děkuji  
za pozornost

Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023

Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu