



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z pracovní schůzky realizačního týmu projektu

EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/20.0005

Konané dne 5. 12. 2012

Přítomni: **Prof. Spurný, Prof. Chládek, Doc. Ryant, Ing. Šárka Dvořáková, Doc. Lichovnicková, Ing. Dagmar Dvořáková, Ing. Melišová**
Omluveni: **Ing. Růžicková, Ing. Viktorinová, Ing. Vítek**

1. Obecné informace – **Prof. Spurný, Ing. Š. Dvořáková**

1.1 Monitorovací zpráva

Čtvrté monitorovací období skončilo 30. 11. 2012. Monitorovací zpráva za toto období je z 80% dokončena, do 18. 12. 2012 provede EO MENDELU její účetní kontrolu a kompletní bude do 21. 12. 2012 doručena na MŠMT.

1.2 Pracovní výkazy

Pracovní výkazy za měsíc prosinec je třeba **odevzdat nejpozději ve čtvrtek 20. 12. 2012 do 10:00 Ing. Š. Dvořákové**. Datum podpisu uvést pondělí 31. 12. 2012. Ve formuláři výkazu je třeba vyznačit **nové monitorovací období – 05/2012**.

1.3 Vypořádání režijních nákladů projektu vůči MENDELU a AF za rok 2012

V souladu s rozhodnutím rektora MENDELU č. 8/2012 byla vypočtena režie nepřímých nákladů k 31. 10. 2012 pro MENDELU v částce 63.028,- Kč (požadujeme z této částky odpočet 4.050,- za neoprávněně odvedené režie v roce 2011) a pro AF v částce 31.514,- Kč (požadujeme z této částky odpočet 2.025,- Kč za neoprávněně odvedené režie v roce 2011). Podklad k vyúčtování byl (zatím bez odezvy) odeslán 28. 11. 2012 na ekonomický odbor MENDELU a tajemnici AF.

1.4 Čerpání nepřímých nákladů

Pro termínové aktivity projektu v lednu 2012 budou objednány propagační předměty – propisovací tužky a flash disky. Protože stále neproběhlo výběrové řízení na kancelářské potřeby, byl vysloven souhlas s nákupem kancelářských potřeb pro každého člena řešitelského týmu v částce do 2.000,- Kč (je třeba realizovat do 14. 12. 2012).

2. Aktuální informace ke KA

2.1 KA1 – **Doc. Lichovnicková**

Byla realizována konference NutriNET 2012, která byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná. Z tiráže sborníku omylem vypadla informace, že publikované příspěvky byly odborně oponovány, bude opraveno. Garantka začne v lednu 2013 připravovat plánovanou aktivitu – mezinárodní letní školu.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2.2 KA2 – Doc. Ryant

Aktivita je naplňována v předstihu, v lednu 2013 nebude žádná konkrétní akce realizována.

2.3 KA3 – Ing. Růžičková

11. 1. 2012 proběhne seminář a workshop Novinky v grantových soutěžích a 17. 1. 2013 workshop Kontrola řešení projektů OP VK poskytovatelem v místě řešení

3.4 KA4 – Prof. Chládek

Výhledově jsou plánovány tři předběžné oponentury disertačních prací: Ing. Pavel Toth (Rostlinolékařství), Ing. Helena Pluháčková (Speciální produkce rostlinná) a Ing. Veronika Mlejnková (Obecná zootechnika).

Zapsala: Ing. Šárka Dvořáková, Ph. D.

Prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
koordinátor projektu