

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z pracovní schůzky realizačního týmu projektu

EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/20.0005

Konané dne 9. 4. 2013

Přítomni: **Prof. Spurný, Prof. Chládek, Ing. Šárka Dvořáková, Doc. Lichovníková, Doc. Ryant, Ing. Růžičková, Ing. Viktorinová, Ing. Melišová, Ing. Dagmar Dvořáková, Ing. Grmela**

Bod 1: Obecné informace – Prof. Spurný, Ing. Š. Dvořáková

- 1.1 Od 1. 4. 2013 nahradil na pozici asistenta koordinátora projektu Ing. Jan Grmela Ing. Tomáše Vítka, Ph.D., který ukončil pracovní poměr s AF MENDELU dohodou k 31. 3. 2013.
- 1.2 Poslední monitorovací zpráva byla schválena řídicím orgánem MŠMT po dvou sériích připomínek.
- 1.3 Je třeba urgovat oceněné doktorandy za nejlepší projekty IGA a nejlepší vědecké publikace, aby urychleně realizovali získané odměny v podobě věcných darů (vouchery – zodpovídá Ing. Š. Dvořáková).
- 1.4 Pracovní výkazy za měsíc duben je třeba **odevdat nejpozději ve čtvrtek 25. 4. 2013 do 10:00 Ing. Š. Dvořákové**, poslední pracovní den je 30. 4. 2013.
- 1.5 Obdrželi jsme doporučení od řídicího orgánu MŠMT vypracovat v termínu k 30. 8. 2013 mimořádnou monitorovací zprávu pro umožnění plynulejšího čerpání finančních prostředků. Tato mimořádná monitorovací zpráva by v našem případě zahrnovala období pouze dvou měsíců bez vytvoření významnějších nákladů, proto tato možnost nebude jako neefektivní využita (konzultováno s MŠMT).

Bod 2: Seznámení s předběžnými výsledky průběžného auditu projektu kontrolního orgánu MF – Ing. Š. Dvořáková

- 2.1 Kontrolní komise vznesla připomínky k pracovním cestám. Za problematické je z hlediska hospodárnosti považováno využívání taxislužby k přepravě v zahraničí. Dále komise požaduje přikládání kopie Technického průkazu vozidla ke každému cestovnímu příkazu a použití průměrné spotřeby vozidla dle EN, pokud je v TP uvedena.

Komise zjistila nezpůsobilé náklady vzniklé kurzovými rozdíly ve výši 1.100 Kč. Tyto náklady byly zahrnuty do monitorovací zprávy a platba o tuto částku snížena.

Doklady a dohody podepisované osobami nefigurujícími v projektu byly označeny za nepřijatelné, stejně tak případy anonymních dodatečných oprav dokumentů. Všechny závady v dokumentech byly neprodleně opraveny a verifikovány manažerkou projektu Ing. Š. Dvořákovou.

V souvislosti s osobními náklady vznikly problémy kvůli umožněným úvazkům. Bylo

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

nutné vyhledat zpětně smlouvy dotčených pracovníků a doložit výši úvazků. Komise požádala o podání vysvětlení k šesti položkám na bankovním výpisu. Všechny položky byly doloženy. Jednalo se o náklady na odměny pracovníků EO a rektorátu.

Další neuznatelné náklady vznikly v souvislosti s problematicky vyhlášeným výběrovým řízením MENDELU na výpočetní techniku (1.600 tis. Kč celkem za univerzitu, z toho 90 tis. za projekt „Doktorandi“).

- 2.3 Koordinátor projektu v této souvislosti kritizoval nevytvoření rezervního fondu na úrovni MENDELU, který by umožnil snížit riziko vzniku nezpůsobilých nákladů.
- 2.4 Oficiální výsledek kontroly MF bychom měli obdržet do 10. 5. 2013.

3 KA01 Doc. Lichovnicková

- 3.1 Je podepsána smlouva o spolupráci s univerzitou Banja Luka.
- 3.2 Letní škola se uskuteční v termínu od 9. do 13. 9. 2013 ve školicím středisku Žebětín. Z prostředků projektu bude hrazeno občerstvení, coffeebreak, oběd a ubytování. Účastníci si uhradí náklady na dopravu a společenský večer. Zúčastní se 20 studentů doktorského studia a 10 učitelů. Je nutné doložit celkovou nabídkovou cenu a kritéria pro výběr místa konání.
- 3.3 Do propozic stáží studentů je nutné vložit informaci, že využití taxislužby se z projektu nebude v žádném případě proplácet. Při pracovních cestách studentů je upřednostňována veřejná hromadná doprava a je třeba vybírat služby včetně ubytování ve standardních cenových relacích (turistická kategorie).
- 3.4 Při zahraničních stážích bude vyžadován odpovídající odborný výstup.
- 3.5 Vznesen požadavek 3 studentů na uhrazení účastnického poplatku na workshop v Rusku.

4 KA02 Doc. Ryant

- 4.1 Probíhá revize dosavadních materiálů ze seminářů, jako jsou fotky a prezentace pro publikaci. Publikace bude vydána ve formě CD nebo DVD. Chybějící prezentace (A. Hansen, Doc. M. Piria, Doc. T. Tomljanovič, Doc. Hřivna) se pokusí zajistit Ing. Grmela.
- 4.2 Realizace semináře v oboru „Zemědělská chemie“ se prozatím odkládá. Prof. Pokorný nabídl sérii 4 přednášek od polské studentky z programu Erasmus. Bude vybráno pouze jedno všeobecné téma a na něj naváže vystoupení doktorandů. Tato akce se uskuteční 22. nebo 23. 5. Seminář v rámci oboru Anatomie a fyziologie rostlin prozatím není dojednáno do konkrétní podoby. Zbývá realizovat seminář pro obor Aplikovaná a krajinná ekologie. Zájem o přednesení přednášky v rámci této KA projevil Prof. Žalud.

5 KA03 Ing. Růžičková

- 5.1 Úspěšně proběhl seminář GA ČR 26. 3. 2013. Na 16. 4. 2013 je plánován seminář TA ČR od 9:00 v zasedací místnosti Děkanátu AF, na kterém vystoupí Ing. Š. Dvořáková a Dr. Ing. Havlíček.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


- 5.2 Je naplánován zahraniční kurz pro Ing. Š. Dvořákovou. Budou čerpány finance na zahraniční kurz a odměny lektorům na seminář TA ČR.
- 5.3 Byl vznesen požadavek na zjednodušení přístupu k informacím pro stálé účastníky seminářů. Uvažujeme o řešení přes již fungující aplikaci Newsletter pro registrované uživatele, technické řešení bude konzultováno s Ing. Vyskočilem.

Úkol: Pro podporu projektových skupin sestavit dotazník směřovaný navrhovatelům projektů a pro uživatele Newsletter, který bude obsahovat max. 20 otázek týkajících se využití informací získaných na seminářích v praxi.

6 KA04 Prof. Chládek

- 6.1 Na konci měsíce dubna proběhne předběžná oponentura disertační práce Ing. Totha. Přesný termín bude stanoven po doručení posledního oponentského posudku. Dalšími kandidáty na předběžnou oponenturu jsou studenti Ing. Pluháčková, Ing. Šebrová, Ing. Mlejnková, Ing. Konečná a Ing. Kumbart.
- 6.2 Připomenout probíhající soutěže o nejlepší publikaci vyšlou v roce 2013 a o nejlépe řešený individuální projekt studentů doktorského studia hromadným E-mailem všem doktorandům.
- 6.3 Pro nadcházející akademický rok je plánováno 9 startovacích pozic. Po přijímacím řízení do doktorského studia, které proběhne 26. 6., bude vytvořen seznam studentů. Je plánováno 5 tutorů, ti budou určeni podle pracovišť, kde budou studenti na startovacích pozicích působit.

Zapsal: Ing. Jan Grmela



Prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
koordinátor projektu