

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis pracovní schůzky realizačního týmu projektu

**Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou
CZ.1.07/2.4.00/17.0022**

Konané dne: 24.9.2011 od 13:00 do 15:00

Přítomni: Ing. Šárka Hošková, Ing. Ivo Vyskočil, Ing. Marie Balabánová, Ing. Radek Filipčík, Ph.D.; Ing. Jitka Dvořáčková, Ing. Pavel Horký, Doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.; Ing. Martin Hošek, Ph.D.

Omluveni: Ing. Roman Poštulka

Bod 1: Workshop Zkušenosti s transferem výsledků výzkumu I

- termín konání 9.11.2011 v 10:00 v A22, předpokládaná délka trvání je 6 hodin (3 přednášející po 2 hodinách)
- Ing. Balabánová připraví lektorům DPP (zajistí i podpisy) a šablony pro výkaz práce, vypracuje prezenční listiny
- Ing. Horký připraví pozvánku na workshop a poskytne Ing. Balabánové podklady pro vytvoření DPP nejpozději do 28.10.2011

Bod 2: Pracovní schůzka 25.11.2011 v 10:00, zasedací místnost ÚVZP

- účast povinná, koordinátorkou projektu Ing. Hoškovou budou přizváni i zástupci partnera (Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín)
- hlavním bodem jednání bude monitorovací zpráva podávaná začátkem prosince 2011
- podklady pro MZ za klíčovou aktivitu s sebou

Bod 3: Výběrová řízení

Kurz Angličtina - Ing. Poštulka zahájí výběrové řízení do konce listopadu 2011 a vyhodnocení proběhne do konce roku 2011 (prosinec), s koordinátorem a manažerem projektu vypracují kritéria do 26.10.2011 a stanoví výběrovou komisi

IT technika – do konce roku 2011 by mělo být výběrové řízení ukončeno, na základě jeho výsledku bude řešena potřeba externího HD s přístupem i pro partnera projektu

Kancelářské potřeby – Ing. Hošková a Ing. Vyskočil do 27.10.2011 vypracují přehled kancelářských potřeb a zašlou podklady pro výběrové řízení (do 31.10.2011)

Bod 4: Změna garanta KA4

- uzavření DPČ s Ing. Veronikou Mlejnkovou od 1.11.2011 do 30.4.2012



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Bod 5: Dny otevřených dveří pro VOŠ

- předběžný termín v lednu 2012
- 2 autobusy (trasa 1. autobusu Chrudim a Bystřice nad Pernštejnem a 2. autobus sveze studenty VOŠ z Opavy a Kroměříže)
- seznam přednášejících dle zaměření VOŠ
- Ing. Balabánová zjistí možnosti obědů pro účastníky DOD

Bod 6: Změny v rozpočtu

- Ing. Poštulka do 4.11.2011 zpracuje podklady ke změnám v rozpočtu

Zápis provedla Ing. Marie Balabánová


Ing. Šárka Hošková
Koordinátorka projektu