

Zápis z pracovní schůzky realizačního týmu

Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022

Konaná dne: 24.6. 2013 od 10:00 do 14:00 h

Přítomni: Ing. Šárka Hošková, Ph.D., Ing. Ivo Vyskočil, doc. Ing. Martina Lichovnicková, Ph.D., doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Ing. Veronika Mlejnková, Ing. Roman Poštulka, Ing. Martin Hošek, Ph.D., Ing. Pavel Horký, Ph.D., Ing. Marie Balabánová, Ing. Jitka Dvořáčková

Bod. 1: 4.monitorovací zpráva

- podklady k 4. Monitorovací zprávě podány garanty klíčových aktivit dle požadavků manažera projektu a byly zpracovány do 4MZ
- ze zpracování podkladů k 4MZ vyplývá, že:
 - monitorovací indikátory budou splněny
 - odborníci z praxe budou muset být z většiny naplněny v ZS2013/2014
 - chybí 4 Per Diems
 - čerpání nepřímých nákladů

Bod. 2: Aktivita KA4

- letní plnění praxí studentů MENDELU – asistentka pro praxe očekává 30 studentů
- problematika hlášenek z pracoviště

Bod. 3: Aktivita KA5

- rozjednaný Per Diems v rámci výuky prof. Křena a prof. Jimem McAdamem
- odborníci z praxe: v jednání 3 přednášející odborníci v říjnu a 3 v listopadu 2013

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Bod. 4: Aktivita KA3

- tuzemské stáže: problematika zajištění tuzemských stáží – rušení rozjednaných stáží z důvodu nemoci, či neuvolnění z pracovního procesu
- zahraniční stáže: zahraniční stáž Irsko a Polsko – není stále známo složení stážistů

Bod. 5: Financování projektu OP VK PRAXE

- finanční manažer zhodnotil:
 - čerpání tuzemských a zahraničních stáží
 - studentských praxí MENDELU
 - čerpání nepřímých nákladů
 - čerpání financí partnerem projektu

Zápis provedla Ing. Marie Balabánová



Ing. Šárka Hošková, Ph.D.
Koordinátora projektu