

Zápis z pracovní schůzky realizačního týmu.

Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022

Konaná dne: 2. 7. 2013 od 13:00 do 17:00 h

Přítomni: Ing. Šárka Hošková, Ph.D., Ing. Ivo Vyskočil, doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Ing. Jitka Dvořáčková, Ing. Veronika Mlejnková, Ing. Marie Balabánová, Ph.D., Ing. Pavel Horký, Ph.D., Ing. Martin Hošek, Ph.D.

Omluveni: Ing. Roman Poštulka, doc. Ing. Martina Lichovnicková, Ph.D.

Bod. 1: Aktivita KA1

- položka tvorba smluv bude čerpána v roce 2013 na poplatky za metodiky
- vytvoření funkční sítě - doložit uzavřenými smlouvami - několik smluv do konce listopadu
- smlouvy musí splňovat publicitu
- začátkem roku 2014 plánovány workshopy a Veletrh pracovních příležitostí

Bod. 2: Aktivita KA2

- podpoření učitelů VOŠ – podpisy učitelů na prezenční listiny i na přednáškách a DOD
- vedení závěrečných prací – aktuálně jsou vedeny 3 závěrečné práce
 - Ing. Šárka Hošková, Ph.D. uvedla možnost vedení dalších 3 závěrečných prací
 - v září bude kontaktovat Rapotín
 - závěrečná práce nemusí být vedena pracovníkem MENDELU, může se jednat i o zaměstnance VOŠ (realizovatelné)
 - témata závěrečných prací musí být uzavřeny do září
 - dohody na vedené práce budou uzavřeny po novém roce (2014)
 - jako výsledek bude doložen jeden výtisk práce s publicitou i elektronicky.
- z důvodu zájmu z VOŠ Bystřice možnost realizace přednášek na podzim 2013

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Bod. 3: Aktivita KA3

- podpora tuzemských stáží u spolupracovníků
- harmonogram tuzemských a zahraničních stáží
- proplacení pracovní stáže v Chlumci nad Cidlinou studentům: Musilová Anna a Martin Teplý
- tuzemské stáže:
 - 2 -3 studenty doktorského studia z Ústavu fyziologie zvířat MENDELU
 - zájem o absolvování stáže např. v Uhřetěvsi (Ústav výživy zvířat a pícninářství)
- zahraniční pracovní stáže:
 - červenec 2013: Polsko – Ing. Balabánová, Ing. Hošková, prof. Doležal, prof. Zeman
 - září 2013: Slovinsko - Ing. Hošek, prof. Kuchtík
 - Polsko II: Olsztyn - prof. Máchal (termín není určen)
 - Irsko – možnost stáže po domluvě s doc. Nedomovou

Bod. 4: Aktivita KA4

- partnerské smlouvy – proběhla konzultace s právníkem, kde po drobných úpravách je již možnost smlouvy uzavírat.
- celkem je předjednáno kolem 5 podniků - doc. Filipčík zjistí spolupráci s chovatelským družstvem Impuls.
- finanční prostředky pro tutorý mohou být čerpány až po uzavření smluv - vzhledem k délce praxí by s čerpáním neměl být problém
- prostředky na odborné vedení praxí a objednávky na fakturu po domluvě s finančním manažerem doc. Filipčíkem
- přímá podpora Studenti na praxích - bude průběžně čerpána - tato položka byla navýšena o 15.000,- z KA7.

Bod. 5: Aktivita KA5

- v září 2013 – rekapitulace přednášejících a na září 2013 jsou plánováni 2 Per Diems
- nechat nacenit sborník a schválení tlumočnicka na přednáškách a následné převedení financí na tlumočení přednášek
 - cena tlumočnické techniky (zařízení a servis + 22 sluchátek) odpovídá 6000 Kč vč. DPH, každá další sluchátka 25 Kč
 - tisknutí sborníku na základě uzavření rámcové smlouvy
- typy tiskových formátů dle smlouvy zjistí Ing. Ivo Vyskočil a přednese na poradě v září 2013
- pro získání ISBN musí být sborník svázan alespoň kroužkovou vazbou.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Bod. 6: Aktivita KA6

- splňují účastníci výuky anglického jazyka monitorovací indikátory?
 - výuka probíhá ve dvou úrovních po 6 účastnících = celkem tedy 12 účastníků
 - výuka anglického jazyka bude probíhat na podzim 2013 a na jaře 2014
 - ve smlouvě je 6 certifikátu FCE a 6 certifikátů CAE
- přihlášení na VŘ intenzivní zahraniční angličtina - zadat požadavek do vezeer.mendelu.cz
- do vezeer.mendelu.cz zadán požadavek na kurz prezentačních dovedností s termínem konání v pracovní dny v první polovině září 2013 (místo konání jižní Morava)


Bod. 7: Aktivita KA7

- z položky 5.3.4 byly prostředky MENDELU převedeny na zahraniční angličtinu
- z položky 7.2.10 MENDELU byly peníze převedeny na studentské praxe do KA4 (15. tis. Kč)
- finance z KA7 byly přerozděleny

Bod. 8: Rapotín – partner s finanční podporou

- Rapotínu byla nabídnuta pomoc s čerpáním jejich přímé podpory na studenty MENDELU - zatím nebyl projeven zájem
- probíhají jednání a doplňování informací o stáži do Ameriky, ale pokud nebude tato stáž povolena, nebyl představen plán jak bude probíhat další čerpání

Zápis provedla Ing. Veronika Mlejnková



Ing. Šárka Hošková, Ph.D.
Koordinátora projektu