

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis pracovní schůzky realizačního týmu projektu

**Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou
CZ.1.07/2.4.00/17.0022**

Konané dne: 29.11.2013 od 9:00 do 13:00

Přítomni: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Ing. Martin Hošek, Ph.D., doc. Ing. Martina Lichovnicková, Ph.D., Ing. Pavel Horký, Ph.D., Ing. Ivo Vyskočil, Ing. Šárka Hošková, Ph.D., Ing. Marie Balabánová, Ph.D., Ing. Veronika Mlejnková, Ing. Roman Poštulka, Ph.D., Ing. Jitka Dvořáčková

Bod 1: Přednášející odborníci z praxe (KA5)

- za ZS 2013/2014 proběhlo celkem 8 odborníků z praxe:

2 přednášející z praxe v říjnu – Vlasatá – 22.10.
Florián – 30.10.

6 přednášejících z praxe v listopadu: Hlavinková – 12.a 26.11. (různá témata)
Trefil – 18.11.
Galová – 25.11.
Novák – 27.11.
Tyller - 28.11.

- přijetí 2 Per Diems:

David Alabadí, Ph.D. - Gibberellins: how does a single hormone control a diverse array of plant responses? (10.12.2013)

Ing. Peter Janek - Výkrm brojlerových kurčiat: Ekonomika a praktické poznatky (12.12.2013)

- bez požadavků na překladatelskou činnost

Bod 2: Workshop Zkušenosti s transferem výsledků výzkumu III

- konání 5. prosince 2013

- diskuze na témata: Řešení výzkumného úkolu
Vyhledávání v databázi Web of Science
Jak se píše vědecká publikace?

- rozjednání termínu Tržiště projektových příležitostí III – leden/únor 2014

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Bod 3: Zahraniční stáž Polsko II

- čerpání financí na zahraniční stáž Ing. Hoškovou, Ing. Balabánovou a Ing. Fröhdeovou na stáž na Politechnika Opole (zaměření na aktuální řešení česko-polské spolupráce, aktuálních tématech o vědě a výzkumu a aplikací poznatků v praxi)
 - 11. až 15. listopadu 2013
- zpráva ze stáže odevzdána

Bod 4: Podklady pro 5. monitorovací zprávu

- podklady za jednotlivé klíčové aktivity dodány od jednotlivých garantů
- Ing. Balabánová a Ing. Mlejnková zkontrolují podklady na CD 5MZ
- Ing. Hošková zkontroluje stav monitorovacích indikátorů
- Ing. Vyskočil zajistí zpracování 5MZ v Benefitu7
- doc. Filipčík čeká na podklady z ekonomického oddělení (do 10.12.2013)

Zápis provedla Ing. Marie Balabánová, Ph.D.


Ing. Šárka Hošková, Ph.D.
Koordinátorka projektu