



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zásady projektového řízení

Zahájení projektu

17.5.2013

Doc. Dr. Ing. Jan Mareš
Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

**Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU
směřující k vytvoření mezioborové integrace**

CZ.1.07/2.2.00/28.0302



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

OBSAH:

Realizační tým - představení

- 1. Monitorovací indikátory (dokladování)**
- 2. Náklady projektu – přímé a nepřímé**
- 3. Dílčí rozpočty pro klíčové aktivity**
- 4. Výběrová řízení**
- 5. Pracovní výkazy**
- 6. Administrativa**
- 7. Servisní balíček pro garanta**
- 8. Web**
- 9. Publicita**
- 10. Jednotný vizuální styl – včetně loga**
- 11. Pracovní schůzky**
- 12. Monitorovací zpráva**



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

REALIZAČNÍ TÝM

Koordinátor – projektový manažer – finanční manažer

Garanti skupin

Garanti inovací (předmětů)

Ostatní členové realizačního týmu



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

REALIZAČNÍ TÝM

Koordinátor – projektový manažer – finanční manažer

doc. Dr. Ing. Jan Mareš, doc. Dr. Ing. Petr Salaš (koordinace ZF)

Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

Ing. Zuzana Vogelová



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

REALIZAČNÍ TÝM

Garanti skupin:

prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc.

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.

doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.

Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.

Ing. Gabriela Růžicková, Ph.D.

Ing. Eva Hrudová, Ph.D.

Ing. Běla Svitáčková, CSc.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

REALIZAČNÍ TÝM

Garanti klíčových aktivit:

KA 4 - doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček

KA 5 - Ing. Lucie Melišová



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

REALIZAČNÍ TÝM

Ostatní členové realizačního týmu:

- metodik - Bc. Zuzana Hrůzová**
- technik pro výuku**
- e-learning – technická podpora**
- administrátor – Martina Marešová**
- dotazníková podpora pro KA 5: Ing. Hana Syrová**

Martina Marešová



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

- KA1 Mezifakultní nabídka studijních předmětů**
- KA2 Inovace bakalářských studijních programů**
- KA3 Inovace navazujících magisterských programů**
- KA4 Další vzdělávání pracovníků**
- KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce**



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

CÍLOVÉ SKUPINY

**1. studenti VŠ
v prezenční i kombinované formě studia**

2. akademičtí a ostatní pracovníci VŠ



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

- KA1 Mezifakultní nabídka studijních předmětů**
- KA2 Inovace bakalářských studijních programů**
- KA3 Inovace navazujících magisterských programů**

- Tvorba nových předmětů
- Tvorba výukových materiálů a didaktických pomůcek (e-learningové opory, filmy, prezentace, atlasy, sbírky, ukázky, vzorky)
- Spolupráce s regionálními partnery (exkurze)
- Zahraniční experti do výuky
- Skripta, metodické materiály
- Zapojení odborníků z praxe a zahraničních odborníků
- Inovace technického zázemí výuky



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

KA4 Další vzdělávání pracovníků

Další vzdělávání:

- zvyšování manažerských dovedností v oblasti řízení VŠ
- zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT u akademických a ostatních pracovníků VŠ
- zvyšování jazykových kompetencí u akademických a ostatních pracovníků VŠ

Zvyšování odborných kompetencí akademických a ostatních pracovníků VŠ

- odborné kurzy
- semináře, workshopy
- mezinárodní konference
- mobilita



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce

Zjišťování uplatnění absolventů

- monitoring potřeb trhu práce pro absolventy
- realizované pilotní dotazníkové šetření mezi absolventy AF a ZF - 2x za projekt
- realizované pilotní ankety mezi potenciálními zaměstnavateli absolventů - 2x za projekt

Program směřující k podpoře uplatnění absolventů

- realizované workshopy s budoucím zaměstnavateli absolventů
- vzdělávací semináře pro budoucí absolventy



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

SKUPINY VÝSTUPŮ

10.5.2013 - sylaby

1. E-learning

2. Skripta



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁNOVANÉ MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MI Počet nově vytvořených/inovovaných kurzů – vzdělávacích programů

Hodnota 55

MI Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Hodnota

MI Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání – studentů celkem

Hodnota: 700

MI Počet úspěšně podpořených osob v počátečním vzdělávání – studentů celkem

Hodnota: 600

MI Počet podpořených osob – studentů v dalším vzdělávání

Hodnota: 30

MI Počet úspěšně podpořených osob – studentů v dalším vzdělávání

Hodnota: 20



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁNOVANÉ MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MI Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb

Hodnota 49

MI Počet podpořených pracovníků v dalším vzdělávání celkem

Hodnota: 68

MI Počet úspěšně podpořených pracovníků v dalším vzdělávání celkem

Hodnota: 55

ROZPOČET

38 543 434 Kč

Přímé náklady

Neinvestiční

31 892 870 Kč

Nepřímé náklady

3 197 124 Kč

Křížové financování

3 453 440 Kč

- 1) Náklady na klíčové aktivity
- 2) Náklady prolínající se do
všech aktivit

NĚKTERÉ NÁKLADY – KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

KA1	Fotosyntetický aparát	680 000 Kč
KA1	Fluorometr OptiScience	223 440 Kč
KA1	Planimetr AM300	150 000 Kč
KA2	Polarimetr	370 000 Kč
KA2	Luminometr	100 000 Kč
KA1	Počítačka kolonií	250 000 Kč
KA3	Dvoufrekvenční GPS	310 000 Kč
KA3	Mineralizační jednotka	130 000 Kč
KA1	Floresčenční mikroskop	700 000 Kč
KA2	Bioanalyzátor pro analýzu	540 000 Kč
Pronájem – služba		1 800 000 Kč

NĚKTERÉ NÁKLADY – NEPŘÍMÉ NÁKLADY

- Režie fakultě x rektorátu
- Povinná publicita
- Cestovné tuzemské
- VŘ
- Zahajovací meeting
- Výroční konference projektu
- Ukončení projektu
- Bankovní poplatky
- Kancelářské potřeby
- Občerstvení

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Již vysoutěžené rámcové smlouvy

- 1. Kancelářské potřeby**
- 2. Autobusy**



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Podklady již předány:

1. IT
2. Publicita
3. Audit
4. Jazykové vzdělávání
5. Chemikálie
6. Videozáznamy



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ – co budeme taky soutěžit:

- 1. Laboratorní materiál**
- 2. Ochranné pomůcky**
- 3. Drobný laboratorní majetek**
- 4. Laboratorní přístroje – investice**
- 5. Tisk skript**
- 6. Odborná literatura**



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRACOVNÍ VÝKAZ - vzor

Jiné typy pro DPČ a úvazky – pošlu vzory

Vyplňování

Kontrola

Podepisování DPČ, úvazky

**K 25. v měsíci do 10:00 hod. odevzdávat u Šárky
Dvořákové**

Co vyplňovat a co nevyplňovat

**NE – kopírování podkladů, vyplňování pracovního
výkazu**

**ANO, možné vždy – konzultace mezi realizačním
týmem**



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ADMINISTRATIVA

SF2130031/1104/224 Přímé náklady

SF2130032/1104/224 Nepřímé náklady

Kdo komu co podepisuje a schvaluje?

Centrálně nebo na garanty?

Dohody, zahraniční cest'áky, cest'áky, pracovní výkazy

Servisní balíček pro garanty



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ADMINISTRATIVA

Objednávky v SAPu

Sběr požadavků

Správa rozpočtu

Evidence docházky u osob pracujících na úvazek

!! NEUZNATELNÉ NÁKLADY !!



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

SERVISNÍ BALÍČEK PRO GARANTA

Prezenční listina

Dohody - údaje

Prezentace

Označení kancelář

Logolinky



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRACOVNÍ SCHŮZKY REALIZAČNÍHO TÝMU

Návrh: 1x měsíčně, max . 1,5 hod.

**2. pondělí v měsíci 13:30 hod. -1. podlaží budovy Q, číslo Q 01.29 –
laboratoř těžké potravinářské techniky**

Bude pořizován zápis

Aktivita:

- **Sběr požadavků – zahraniční přednášející, přednášející z praxe, objednávky**
- **Plánované akce**
- **Výběrová řízení**

Další setkání 10.6. ve 14.30 h



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

MONITOROVACÍ ZPRÁVA

1. Monitorovací období končí po třech měsících, MZ se podává do 30 dní po skončení MO.

Další po šesti měsících.

1. Věcná část

2. Finanční část

Zpracování

PROČ MONITOROVÁNÍ?

Monitorování = sledování využití finančních prostředků projektu

Monitorování = sledování naplnění monitorovacích indikátorů (slibů)

Monitorování = podklady pro kontroly a audit



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV

1. Průběžná monitorovací zpráva (každých 6 měsíců v průběhu realizace).

- bez žádosti o platbu

- s žádostí o platbu

2. Mimořádná průběžná monitorovací zpráva (v případě, že se předkládá s žádostí o platbu mimo režim, na vyžádání z MŠMT)

3. Závěrečná monitorovací zpráva



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Časový harmonogram předkládání Monitorovací zprávy

Př. Monitorovací období 1.5 – 31.10.

MO je třeba předložit do 30.11

Po skončení monitorovacího období je teoreticky 1 měsíc na vytvoření MO.

Kde mohou nastat časové ztráty:

- projekt má partnera/y
- ekonomické oddělení
- podpisy statutárního zástupce
- podklady zadávací řízení/ zrušená zadávací řízení - dokladování
- součástí MO je žádost o podstatné změny



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZMĚNY V PROJEKTU




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE
DO ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ

Nepodstatné změny

- neovlivní dosažení cílů a monitorovacích indikátorů
- Pouze se oznamují v Monitorovací zprávě

Podstatné změny

- mění charakter nebo obsah schváleného projektu
- doplňují právní akt
- podléhají schválení z MŠMT

NEPODSTATNÉ ZMĚNY

Např.:

- Změna harmonogramu realizace (není možné měnit začátek a konec projektu)
- Změna kontaktních údajů
- Změna kontaktní osoby
- Změna názvu subjektu
- Změna statutárního zástupce



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE
DO ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ

**V případě pochybností – dotaz na MŠMT
nebo podstatná změna !**

ZMĚNY V ROZPOČTU



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE
DO ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ

Obecně pro změny v rozpočtu platí:

- nesmí navýšit celkový rozpočet
- nesmí navýšit kapitoly nebo položky krácené VK
- nesmí způsobit překročení závazných limitů (Zařízení 25%, Služby 49%, Přímá podpora 20%, křížové financování 9%)
- Musí být zdůvodněny a doloženy novým rozpočtem

Změny v rozpočtu:

1. Nepodstatné

2. Podstatné

NEPODSTATNÉ ZMĚNY V ROZPOČTU




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE
DO ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ


- 1. Přesun prostředků mezi položkami kapitoly (rozdělení úvazků, navýšení úvazků, nová pozice v týmu)**
 - 2. Přesun prostředků mezi kapitolami do výše 15% objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky převáděny**
 - 3. vytvoření nebo zrušení stávající položky**
- Oznamují se v Monitorovací zprávě**

Tato *prezentace* je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

PODSTATNÉ ZMĚNY V ROZPOČTU



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE
DO ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ

- 1. Navýšení prostředků kapitoly Osobní náklady o více než 15%**
- 2. Přesun prostředků mezi kapitolami přesahující objem 15% způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky převáděny**
- 3. Navýšení položek křížového financování**
- 4. Změny mezi rozpočty partnerů**

PODSTATNÉ ZMĚNY




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE
DO ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ

Např.:

- Změna monitorovacích indikátorů (zrušení povinných MI není možné)
- Změna data začátku/ukončení projektu
- Odstoupení partnera
- Zapojení nového partnera
- Změna příjemce (transformace subjektu)
- Změny právní formy příjemce
- Změna projektového účtu