



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

Mendelova  
univerzita  
v Brně



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z pracovní schůzky realizačního týmu projektu:

## INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE

Konané dne 11. 4. 2013

Přítomni: doc. Dr. Ing. Jan Mareš, Ing. Zuzana Vogelová, Ing. Běla Svitáčková, CSc.,  
Ing. Eva Hrudová, Ph.D., prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc., Ing. Gabriela  
Růžičková, Ph.D., prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., prof. Ing. Alžběta Jarošová, Ph.D.,  
Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D., Mgr. Lenka Hadašová, Mgr. Hana Syrová, Bc. Zuzana  
Hrůzová, Martina Marešová, Doc. Dr. Ing. Petr Salaš, Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.,  
Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

**1/ Obecné informace: doc. Dr. Ing. Jan Mareš, Ing. Šárka Dvořáková., Ph.D., Ing. Zuzana Vogelová**

Řešitelský tým projektu byl seznámen s těmito informacemi a úkoly, spojených se zahájením řešení projektu:

- Upřesnění požadavků na inovaci jednotlivých předmětů.
- Rozdělení předmětů do skupin dle oborů.
- Přidělení finančních prostředků na inovaci jednotlivých předmětů v návaznosti na úpravu rozpočtu projektu.
- Informace o technice podávání požadavků na nákup materiálu a služeb (autobusy, tisk, DHM, literatury, IT techniky etc.) na řešení projektu.
- Upřesnění aktivit a zaměření KA 4 a KA 5.
- Upřesnění pracovních smluv jednotlivých členů řešitelského týmu.
- Založení webových stránek projektu a podmínky publicity.
- Technická podpora e-learningových aplikací.

### Souhrn úkolů:

1. V měsíčních intervalech budou realizovány porady (kontrolní dny) řešitelského týmu projektu.
2. Na tyto porady dodají garanti skupiny požadavky na materiální zajištění inovace jednotlivých předmětů od garantů inovací.
3. Na květnové poradě bude upřesněn termín a místo zahajovacího meetingu.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky



#### INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

4. Do poloviny měsíce května dodat sylaby inovovaných předmětů s vyznačením inovací.
5. V návaznosti na termíny vyhlášení výběrových řízení dodávat požadavky na nákupy spojené se zajištěním řešení projektu.
6. Podle požadavků garantů jednotlivých skupin předmětů dojde v dohodnutém termínu k setkání koordinátora projektu a finanční a projektové manažerky s garanty inovací předmětů jednotlivých skupin.

Zápis provedl doc. Dr. Ing. Jan Mareš

doc. Dr. Ing. Jan Mareš  
Koordinátor projektu



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Přehled pracovních schůzek užšího realizačního týmu projektu:

### **INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE**

Konané dne 12. 4. 2013

Setkání s garanty skupiny předmětů „Rostlinná výroba“ – organizační zajištění inovace předmětů, komunikační kanály, sběr požadavků.

Konané dne 17. 4. 2013

Setkání s garanty skupiny předmětů „Technologie potravin“ – organizační zajištění inovace předmětů, komunikační kanály, sběr požadavků.


Konané dne 23. a 24. 4. 2013

Jednání se zástupci MENDELU pro oblast veřejných zakázek a PR AF MENDELU – publicita projektu, podmínky výběrových řízení, termíny sběru požadavků, počty a forma propagačních předmětů. Tvorba loga projektu.

Konané dne 26. 4. 2013

Setkání s garanty skupiny předmětů „Chemie“ – organizační zajištění inovace předmětů, komunikační kanály, sběr požadavků.

Zápis provedl doc. Dr. Ing. Jan Mareš

  
doc. Dr. Ing. Jan Mareš  
Koordinační projekt