

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z pracovní schůzky realizačního týmu projektu:

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE

Konané dne 24. 10. 2013

Přítomni: doc. Dr. Ing. Jan Mareš, Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D., Ing. Zuzana Vogelová, Ing. Eva Hrudová, Ph.D., prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc., Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D., prof. Ing. Alžběta Jarošová, Ph.D., Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D., Mgr. Hana Syrová, Ing. Juraj Rybníkář, Mgr. Lenka Hadašová, Ing. Lubomír Neudert, Ph.D., Bc. Zuzana Hružová, Bc. Martina Marešová, prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., Ing. Běla Svitáčková, CSc., Ing. Jan Grmela,

1/ doc. Dr. Ing. Jan Mareš informoval:

- je nezbytné, aby všichni garanti předmětů veškeré své požadavky dávali přes garanta skupiny. Jedním z důvodů je především informovanost garanta skupiny a koordinace požadavků za skupinu.
- garanti inovací nedodávají včas potřebné podklady. Pokud je v plánu zahraniční přednášející, externista apod. je nutné, aby před samotným vystoupením/přednáškou byla vytvořena **pozvánka**, která bude zveřejněna na projektových stránkách. **Dále je nutné doložit prezenční listinu, prezentaci/e a fotografie z vlastní akce.** Podklady jsou poté zveřejněny na webu.
- **Exkurze do praxe - objednávka autobusu musí být provedena nejpozději 14 dní před plánovaným výjezdem.** Požadavky přijímá a objednávky vystavuje Ing. Vogelová. **Po realizaci výjezdu je nutno doložit prezenční listinu,** fotografie jsou vítány.
- Od 15. října 2013 se realizační tým rozšířil o pana Ing. Jana Grmelu, který byl přijat na pozici - Organizační pracovník na tvorbu e-learningových opor.
- **Výstupy projektu** - pokud je připravován učební text, pracovní sešit garant skupiny zkontroluje, zda text je v pořádku. Na základě odsouhlasení je možné se následně dohodnout na autorské smlouvě a autorském honoráři.
- **K tisku** je vysoutěžena **firma ASTRON studio CZ.** Objednávky tisku u firmy provádí Ing. Vogelová. Firmě musí být dodán celý soubor tj. už v konečné podobě a to ve formátu PDF, který bude součástí přílohy k objednávce.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2/ Ing. Šárka Dvořáková informovala:

- proběhla kontrola plánovaných akcí s jednotlivými garanty skupin
- o stavu výběrových řízení:
 - **videozáznamy** - Ing. Zuzana Vogelová přijímá objednávky na videozáznamy, je potřeba dodat kontaktní osoby pro vyřešení technických požadavků
 - **mikroskopy** - VŘ bylo zrušeno
 - **jazykové kurzy** - vyhodnoceno, čeká se na podpis pana rektora
 - **VŘ na rámcové IT typové sestavy** - výběrové řízení probíhalo do 21. 10. 2013. Přihlásily se 2 firmy. Část VŘ se bude rušit.
 - **chemikálie** - v roce 2014 bude uzavřena rámcová smlouva
- **plánované semináře:**
 - 5. - 6. 12. 2013 proběhne seminář - Týmová komunikace (on-line přihláška na stránkách projektu)
 - leden nebo únor 2014 - proběhne školení týkající se „počítačové gramotnosti“. Účastníci obdrží mezinárodní certifikát

3/ KA5 - Ing. Hana Syrová

- informovala o realizované akci - Setkání studentů Technologie potravin na AF a potenciálních zaměstnavatelů
- koncem listopadu nebo začátkem prosince proběhne další úvodní seminář pro studenty

Úkoly:


- **pracovní výkazy** za měsíc listopad 2013 je třeba odevzdat nejpozději v pondělí 25. listopadu do 10. hodiny paní Ing. Šárce Dvořákové.
- **dodat potřebné chybějící podklady** z exkurzí do praxe, z přednášek apod. (pozvánku, prezenční listinu, prezentaci, fotografie)



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Další projektová schůzka se koná v pondělí 18. listopadu 2013 v 13.00 hod. budova M (u rybářů).

Zápis provedla Bc. Hrůzová Z.



doc. Dr. Ing. Jan Mareš
Kordinátor projektu