



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

Co? Schůzka užšího realizačního týmu
Účel: Kontrolní den projektu
Kdy? Čtvrtek 4.3.2010, délka trvání 3 hod.
Kdo? Dr. Havlíček, Doc. Skládanka, dr. Dvořáková

Průběh jednání:

Jednotliví účastníci schůzky informovali o aktuálním stavu plnění úkolů ve svých oblastech zodpovědnosti za projekt.

Dr. Havlíček

- informoval o vypsaném výběrovém řízení na Tiskárny a ostatní příslušenství, dále pak o výběrovém řízení na Projekční techniku, které má být podle informací z rektorátu zveřejněno 11.3.2010. Obou VŘ se projekt Posílení spolupráce zúčastní.

Doc. Skládanka

- informoval o vyhlášených výzvách v rámci OP VK (osa1) ve Zlínském kraji a v kraji Vysočina. Prostřednictvím těchto výzev je možné rozšíření sítě projektu o partnera – střední školu.

Dr. Dvořáková

- informovala o uzavřeném výběrovém řízení na prvky publicity projektu. Vybraná byla dne 1.3.2010 firma Mechanika Prostějov 97. V průběhu března 2010 bude učiněna objednávka za projekt u této firmy.
- Stanovila pravidelné kontrolní dny projektu. Jedno měsíčně, vždy první čtvrtek v měsíci.

Shrnutí úkoly:

- Dr. Havlíček a doc. Skládanka připraví podklady ke klíčové aktivitě Komunikační a interaktivní platformy. Osloví spolupracovníky z MENDELU doc. Ryanta a doc. Veselého a domluví s nimi konkrétní účast na KA.
- Doc. Skládanka – nakontaktování potenciálních parterů projektu – středních škol, ve Zlínském kraji Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, v kraji Vysočina Střední škola obchodu a služeb Jihlava.
- Dr. Dvořáková – zajištění objednávky prvků publicity u firmy Mechanika Prostějov 97.

Příští kontrolní den proběhne 8.dubna 2010 od 10:00 hod. v kanceláři doc. Skládanky.

Zapsala: Dvořáková
V Brně dne 5.3.2010

Schválil: Havlíček