



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z pracovní schůzky realizačního týmu projektu:

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE

Konané dne 21. 7. 2014

Přítomni: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D., doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., Ing. Juraj Rybníkář, Bc. Martina Marešová, Ing. Eva Poštulková, Ing. Lucie Melišová, Ing. Eva Hrudová, Ph.D., Ing. Lucie Malíková, Mgr. Eva Hrudová, Ph.D., prof. Hana Dočekalová,

1/ dr. Šárka Dvořáková:

- Dnes tj. 21. 7. 2014 byla 3. monitorovací zpráva předložena panu rektorovi k podpisu, probíhá kontrola a případné doplnění finanční části, očekáváme provedení kontroly a odsouhlasení finanční účtárnou univerzity.
- Na webových stránkách našeho projektu je možné se on-line přihlásit na další intenzivní kurz AJ: **první kurz AJ bude probíhat od 13. do 17. 10. 2014, druhý kurz bude probíhat od 3. do 7. 11. 2014.**
- Statistika – bude probíhat koncem října – začátkem listopadu.

2/ prof. Mareš

- 8. července skončilo 3. monitorovací období, v průběhu příštího týdne bude 3. MZ odevzdána na MŠMT.
- Byla představena nová finanční manažerka – paní Lenka Výletová, která bude působit PO, ST (lichý týden) a PÁ v knihovně u rybářů, v nutných případech bude paní Výletová k zastížení Út a Čt na personálním oddělení.
- K 16. 7. 2014 garanti inovací odevzdali skripta (ZS), která se po úpravě formátu a po kontrole garantů inovací zadají k tisku. ISBN bude přiděleno univerzitním vydavatelstvím. Distribuce skript bude probíhat v součinnosti garantů inovací a univerzitou, probíhají jednání s vydavatelstvím, které standardně skripta distribuuje.
- Garanti inovací, kteří odevzdali skripta a nechávají si dělat posudek, je možné pro oponenta připravit DPP. Oponentovi bude vyplacena stejná částka, která je vyplacena i externistovi, který přednáší mimo univerzitu tj. 6x250,- Kč.
- Po odevzdání monitorovací zprávy bude provedeno hodnocení čerpání prostředků jednotlivými skupinami a předměty.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- Garant KA 4 doc. Havlíček bude ve spolupráci s jednotlivými skupinami připravovat tematické workshopy a diskusní skupiny podle schválené změny projektu.


3/ KA 5 - Ing. Lucie Melišová

- informovala o uskutečněných a plánovaných akcích

Úkoly:

- Pracovní výkazy za měsíc srpen 2014 je třeba **odevzdat nejpozději do 25. 8. 2014 do 10. hodiny** paní dr. Šárce Dvořákové
- Další projektová schůzka se koná v **pondělí 25. 8. 2014 v 13.00 hod. budova M (u rybářů).**

Zápis provedla



prof. Dr. Ing. Jan Mareš
Koordinátor projektu