



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

Mendelova
univerzita
v Brně



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z pracovní schůzky realizačního týmu projektu:

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ

K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE

Konané dne 25. 8. 2014

Přítomni: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., Ing. Juraj Rybníkář, Bc. Martina Marešová, Ing. Eva Poštulková, Lenka Výletová, Ing. Jan Grmela, Ing. Lucie Malíková, Ing. Lucie Melišová, prof. Ing. Alžběta Jarošová, Ph.D., Ing. Běla Svitáčková, CSc., Ing. Hana Syrová, doc. Ing. Zdeněk Havlíček, Ph.D.

1/ prof. Mareš

- Upozornil na stále se opakující chyby v pracovních výkazech (zejm. nutno upravit prohlášení, akademičtí pracovníci nemohou za měsíc překročit celkově 1,5 úvazku, ale v projektu jen 1,0 úvazku, ostatní pracovníci v obou případech 1,0 úvazku).
- Z monitorovací zprávy vyplynulo, že čerpání finančních prostředků na inovace jednotlivých předmětů je nedostatečné. Z tohoto důvodu dostanou garanti **od finanční manažerky emailem k dispozici 2 tabulky**- kolik se vyčerpalo včetně již vyhotovených objednávek a kolik zbývá ještě vyčerpat.
- Oznamil, že požadované kancelářské potřeby byly objednány.
- Požádal o naplánování odborníků z praxe a požadavků na autobusovou dopravu pro výjezdy na celý příští semestr.
- Informoval o naplánovaných akcích v KA4 tematické workshopy a fóra – grantové systémy 6., 13. a 21. 11. 2014, projektový management listopad či začátek prosince.
- Informoval, že **neuznatelné náklady**, např. silniční daň v Rakousku, nyní naúčtovány na AF, ale do budoucna se bude řešit přeúčtováním na ústav, kde takový náklad vznikl, výjimkou bude špatné výběrové řízení, které bude hradit univerzita.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

Mendelova
univerzita
v Brně



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2/ KA5 –Ing. Melišová

- Informovala o průběhu dotazníkového šetření a veletrhu pracovních příležitostí.

3/ Ing. Rybníkář

- Informoval, že 11 skript je již v tisku, poslední chybějící (prof. Šustová) vyžadují ještě úpravy.

prof. Mareš

- Výpočet rozsahu dodaných skript - autorské archy, je připraven, po jejich zaslání mohou garanti navrhnout autorům odměnu.
- Vytisknutá skripta budou v omezeném počtu distribuována přes ediční oddělení, a to v případě, že konkrétní autor nebude mít zájem rozdělení zajistit osobně. Studentům budou rozdělována zdarma. Bude nutno ještě rozhodnout, kolik výtisků se dá k dispozici studentům do univerzitní knihovny.

4/ Ing. Rybníkář

- Informoval, že kromě testů z chemie doc. Zehnála nebylo v oblasti e-learningu ještě zveřejněno nic dalšího.

5/ prof. Mareš

- Informoval, že na webových stránkách nalezneme odkaz na slovník doc. Cerkala (předmět Tvorba výnosů polních plodin).

6/ prof. Jarošová

- Vznášela dotaz, co možno nakoupit za původně plánované počítače.

prof. Mareš

- Informoval, že učební pomůcky do 40 tis. Kč, které se vztahují k inovovaným předmětům. Dle připomínek z poslední monitorovací zprávy je nutné se vyhnout nákupu vybavení, které neslouží přímo studentům a jejich koupě musí být na MŠMT následně obhajována.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

Mendelova
univerzita
v Brně



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Úkoly:

- **Termín pro sběr požadavků na nákup odborné české i zahraniční literatury je 1. 9. 2014.**
- **Další kontrolní den bude ve středu 17. 9. 2014 v 13.00. Pracovní výkazy nutno odevzdat do čtvrtka 25. 9. 2014 do 10.00.**

Zápis provedla Ing. Malíková

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

Koordinátor projektu