



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z pracovní schůzky realizačního týmu projektu:

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE

Konané dne 17. 12. 2014

Přítomni: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D., doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., Ing. Eva Poštulková, Ing. Lucie Malíková, Ing. Lucie Melišová, prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc., Ph.D., Ing. Lubomír Neudert, Ph.D., Ing. Juraj Rybníkár, Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D., prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c., Ing. Veronika Rozíková, Ph.D., Lenka Výletová, Bc. Martina Marešová

prof. Mareš

- Informoval o tom, že 9. 1. 2015 končí 4. monitorovací období a požádal o spolupráci při tvorbě monitorovací zprávy. Všichni garanti přislíbili poskytnutí potřebných informací.

Ing. Rybníkár

- Informoval o restech při odevzdávání skript, termín prodloužen na první týden v lednu 2015.
- Informoval o restech při odevzdání e-learningů (celkem 6 neodevzdaných e-learningů).

Ing. Dvořáková

- Požádala o dodání chybějících fotografií u sbírek a chybějících prezenčních listin u výjezdů a přednášek.

prof. Mareš

- Požádal každého z garantů o vyjádření k problémům v čerpání.

Ing. Dvořáková

- Informovala o možnosti dalších jazykových kurzů, v případě zájmu možnost vyjet na intenzivní kurz i mimo univerzitu.
- Informovala o dalších připravovaných aktivitách v KA4 – připravovaná diskuzní fóra, letní škola.

Ing. Melišová

- Informovala o aktivitách v rámci klíčové aktivity KA5 (zpracování dotazníků v jednotlivých předmětech, zpracování dotazníků získaných od absolventů (návratnost cca 25 %) a firem, přehled dílčích aktivit)
- Požádala o financování připravovaných přednášek pro KA5 v příštím roce, které jí bylo přislíbeno.

Úkoly:

- **Garanti skupin dohlédnou na čerpání finančních prostředků v rámci svých předmětů.**
- **Další kontrolní den bude ve středu 14. 1. 2015 v 13.30. Pracovní výkazy nutno odevzdat do pondělí 26. 1. 2015 do 11.00.**

Zápis provedla Ing. Malíková

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

Koordinátor projektu

