



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z pracovní schůzky realizačního týmu projektu:

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE

Konané dne 14. 1. 2015

Přítomni: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, Ing. Lubomír Neudert, Ph.D., doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c., prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc., prof. Ing. Alžběta Jarošová, Ph.D., Ing. Běla Svitáčková, CSc., Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D., Ing. Lucie Malíková, Ing. Lucie Melišová, Ing. Juraj Rybníkár, Lenka Výletová, Bc. Martina Marešová, Ing. Eva Poštulková

prof. Mareš

- Informoval o konci 4. monitorovacího období dne 9. 1. 2015, monitorovací zpráva se připravuje.

Diskuse s jednotlivými garanty o plnění/neplnění inovací dle sylabů jednotlivých předmětů – výběr nejdůležitějšího:

- Skripta do předmětu Obecná produkce rostlinná jsou dle slov Ing. Neuderta rozpracovaná, 1. díl bude hotov do konce měsíce ledna, 2. díl se připravuje. Smlouva na autorský honorář se připraví. Poslední možný termín pro tisk skript je březen 2015.
- Ing. Jůzl připravuje Obrazový atlas vad pro hodnocení jakosti surovin živočišného původu, zkontaktuje Ing. Rybníkára a domluví se o své představě.
- Inovace ve formě posterů dosud nerealizována.
- Elearningy na letní semestr by se měli začít připravovat, bohužel nejsou hotové ani všechny elearningy na zimní semestr. Z tohoto důvodu Ing. Rybníkár zašle všem, kdo má mít elearning, přístupový kód.
- V tabulce čerpání od paní Výletové nejsou zohledněny požadavky ve Vezeeru. Připraví se tabulka čerpání s požadavky ve Vezeeru.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Ing. Svitáčková

- Dotázala se na možnost digitalizace diapozitivů. Je možno jako služba, nutná cenová nabídka. Ve službách vyčerpáno díky překladům prezentací do angličtiny, nutno nalézt volné prostředky z jiných předmětů v rámci klíčové aktivity.

prof. Jarošová

- Informovala, že 4 filmy byly dodány, musí se připravit licenční smlouvy.

prof. Mareš

- Do konce ledna připravit plán výjezdů na následující semestr, výjezdy nejlépe do května 2015.
- Vysílání na konference v rámci KA4 je žádoucí. Konference se musí kvůli zaúčtování konat nejpozději do 15. června 2015.
- Informace o letní škole budou na příští schůzce.

Ing. Melišová

- Informovala o plánovaných akcích v rámci klíčové aktivity KA5.

Úkoly:

- Dovolenu je nutné vybrat do konce května 2015.
- Garanti skupin dohlédnou na čerpání finančních prostředků v rámci svých předmětů. Nutno podívat se na plnění inovací dle sylabů jednotlivých předmětů.
- Další kontrolní den bude ve středu 16. 2. 2015 v 13.00. Pro připomenutí uvádíme, že pracovní výkazy nutno odevzdat do pondělí 26. 1. 2015 do 11.00.

Zápis provedla Ing. Malíková

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

Koordinátor projektu