



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

Mendelova
univerzita
v Brně



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z pracovní schůzky realizačního týmu projektu:

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE

Konané dne 24. 7. 2015

Přítomni: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D., prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D., Ing. Lubomír Neudert, Ph.D., prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc., Ing. Běla Svitáčková, CSc., Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D., Ing. Radovan Kopp, Ph.D., Ing. Bc. Petr Junga, Ph.D., Ing. Lucie Melišová, Bc. Martina Marešová, Ing. Hana Syrová, Ing. Eva Poštulková, Lenka Výletová, Ing. Lucie Malíková

prof. Mareš

- Monitorovací zpráva č. 5 je připravena, v současné chvíli je na ekonomickém oddělení ke kontrole, příští týden se poveze na MŠMT.
- Informoval, že k dnešnímu dni došlo k nějaké formě inovace u všech předmětů.
- Připravují se smlouvy za kompletní inovaci předmětu. Maximální odměna za kompletní inovaci předmětu bude ve výši 4 600 Kč. První budou vyplaceny za měsíc červenec.
- Zároveň se připravují dohody o provedení práce pro evaluace výstupů inovace jednotlivých předmětů. Dohody připraveny na 1. polovinu měsíce srpna. Oponentem může být externista nebo náš bývalý zaměstnanec – důchodce. Maximálně může mít jeden oponent 3 předměty. Odměna za jeden oponovaný předmět bude ve výši 2 950 Kč. Na projektových webových stránkách naleznete „Realizované akce a výstupy dle inovovaných předmětů“.

Ing. Neudert

- Informoval, že na webových stránkách nejsou ještě všechny skripta.

prof. Mareš

- V současné chvíli jsou na webových stránkách pouze vytištěná skripta. V nejbližší době budou pro oponenty doplněna i zatím nevytištěná skripta.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- Poprosil o kontrolu výstupů na webových stránkách. V případě nejasností, chyb, apod. kontaktovat Bc. Hrůzovou.

prof. Jarošová

- Dotázala se, co dělat s inovacemi, které nebyly splněny.

prof. Mareš

- V posudcích je nutno uvést důvod, proč inovace nebyla splněna.
- Upozornil na problém s uveřejněním fotografií na webových stránkách, ve skriptech, apod. bez souhlasu autora. Do budoucna nutno hlídat a opravit – přidat odkaz.
- Informoval, že jsou volné prostředky v KA4 na konference v ČR i zahraničí. Nejzazší termín pro účast na konferenci, která bude proplacena z projektu, je 11. 9. 2015.

prof. Jarošová

- Dotázala se, zda bude možné nechat vytisknout anglické překlady skript Ing. Jůzla a doc. Kučerové, v počtu do 50 ks.

prof. Mareš

- Ano, prostředky na to jsou.

Ing. Svitáčková

- Dotázala se, zda by bylo možné nechat vytisknout z projektu další postery.

prof. Mareš

- Ano, bude to možné.
- Mgr. Vlček zaslal návrhy na 3 akce, které je možné realizovat, jak pro studenty, tak pro pedagogy v rámci letní školy KA4, a to:
 - 1) Flora Olomouc, termín 20. 8. – 23. 8. 2015
 - 2) Země Živitelka, termín 27. 8 – 01. 9. 2015
 - 3) zahradnický veletrh v rakouském Tullnu, termín 27. 8 – 31. 8. 2015

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- Ve spolupráci doc. Havlíček garantem KA4 návštěvu Flory Olomouc připraví Ing. Kocourková ze skupiny Mgr. Ing. Hrudové, Země Živitelky doc. Havlíček a veletrhu v Tullnu Ing. Vlk ze skupiny Ing. Svitáckové.
- Studentům bude možné zaplatit dopravu, pedagogům vstupné, dopravu a stravné.

Ing. Melišová

- Nabídla svou pomoc - pozvánky pro studenty nechá rozeslat Newsletterem.

prof. Jarošová

- Informovala o možnosti využívat cvičící pásy nakoupené z projektu. V případně zájmu kontaktovat Ing. Rozíkovou.

Ing. Melišová

- Informovala o dotazníkovém šetření v rámci KA5.

Úkoly:

- Další kontrolní den bude v pondělí 24. 8. 2015 v 13.00. Pracovní výkazy nutno odevzdat do téže doby.

Zápis provedla Ing. Malíková

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

koordinátor projektu