



Základy rozpočtování s využitím IT



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace



Databáze ÚRS

Materiály z internetu

Import dat

Vlastní databáze

soupisy provedených prací
rychlé orientační přepočty
fakturační
přehled prostavěnosti

VSTUPY:

Moduly



UKAZATELE

ROZPOČET

ČERPÁNÍ

OFERTA

KALKULACE

VÝROBNÍ
FAKTURA

HARMONOGRAM

výběrová řízení
příprava
subdodávek

vyhledávání položek
rozborů a základů

vyhledávání vzorce
kalkulací

platební kalendář
stavění rozpočtu
kontrola cen


VÝSTUPY:

Firemní komunikace

Tisk dokumentů

Export dat

Základní orientace v programu – hlavní okna



→ Přístup k:



Oferta



Harmonogram

Databáze:

- 1 - Ceník prací
- 2 - Ceník materiálů
- 3 - Ceník materiálů
- 8 - RUSO

TIP:



Vychází také v knižním vydání,
více na www.urspraha.cz

Zakázka:

- 4 – Rozpočet
- 5 – Kalkulace
- 6 – Čerpání rozpočtu
- 7 – Výrobní faktura

Orientace v Seznamu zakázek

Seznam zakázek

Zakázka Nástroje Ostatní Sledování stavby Tisk Zobrazit Nápověda Verze: 15.60 Podpora do: 30.06.2014

Založ stavbu Založ objekt Vlož z jiné zakázky Kopíruj Oprav Vymaž Souhrnný list Krycí list Import Export Tisk Archivace a obnova Harmonogram Oferta Manažerské přehledy Odznač Hloubkový přepočít Izrušené zakázky Nastavení

| Název | Nabídkový rozpočet | Celk. náklad z kalkulace | Zisk | Čerpání akt. splátka | Čerpání prostavěno | Čerpání zůstatek | Výr. fakt. akt. splátka |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 20101015 - Obchodní komplex Blue star | 47 775 251 CZK | 45 156 207 CZK | 2 619 044 CZK | 0 | 47 775 251 | 0 | |
| 2011001 - Bytové domy Kneževy - zemní prác | 1 414 292 CZK | 1 225 191 CZK | 189 100 CZK | 0 | 1 414 292 | 0 | 0 |
| SO1 - Dům č.p. 30 | 792 357 CZK | 694 265 CZK | 98 092 CZK | 0 | 792 357 | 0 | |
| 01 - Dodatek č. 1 - zemní práce | 154 950 CZK | 124 118 CZK | 30 832 CZK | 0 | 154 950 | 0 | |
| 02 - Dodatek č. 2 - Instalace v podkrovní | 189 560 CZK | 160 945 CZK | 28 615 CZK | 0 | 189 560 | 0 | |
| SO2 - Dům č.p. 31 | 621 935 CZK | 530 926 CZK | 91 009 CZK | 0 | 621 935 | 0 | |
| 2011002 - Obchodní centrum Hostýnská | 750 685 CZK | 726 676 CZK | 24 009 CZK | 0 | 750 685 | 0 | |
| 2011005 - Zelená pláň - Přístavby bytových domů | 12 007 124 CZK | 10 432 646 CZK | 1 574 478 CZK | 0 | 12 007 124 | 0 | |
| 2011006 - RD Pražská 218 | 1 931 762 CZK | 1 619 795 CZK | 311 966 CZK | 8 314 | 1 207 637 | 522 301 | |
| 20111010 - Úpravy chodníků Brněnská | 493 393 CZK | 461 629 CZK | 31 764 CZK | 0 | 0 | 493 393 | |
| 2012 | | | | | | | |
| Rodinné domy Zákolany | | | | | | | |
| 2012001 - Rodinné domy - Zákolany | 3 858 786 CZK | 3 687 557 CZK | 171 229 CZK | 0 | 0 | 3 858 786 | |
| 2012002 - Bytový dům ul. Do Polí | 5 268 251 CZK | | | 114 483 | 5 149 123 | 186 246 | |
| 2012004 - Modernizace silnice Dobříkov - Sruby | 15 656 403 CZK | | | 0 | 0 | 15 656 403 | |
| 2012005 - RT Komplex Hodonínská 22 | 1 730 879 CZK | | | 0 | 0 | 1 730 879 | |

Označené: 0 Standardní pohled Vybrat zakázku



Založení stavby



Založení části stavby, objektu




Oprava stavby (F2)




Kopie stavby (F4)



Vymazání stavby (F4)



Importy/exporty za celou stavbu do excelu, i dalších formátů (orf, aspe, xml, aj.)
Většina exportních excelů obsahuje i výpočtové vzorce




Zobrazení a editace celkových nákladů stavby, resp. objektu

Seznam zakázek – založení stavby, úložiště dat

| Název | P | Nabídkový rozpočet | Celk. náklad z kalkulace | Zisk | Čerpání akt. splátka | Čerpání prostavěno | Čerpání zůstatek | Výr. fa. akt. s |
|---|---|--------------------|--------------------------|------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Zakázky | | | | | | | | |
| 2006 | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | | |
| 2007002 - Stavební práce železární Kladno | | | | | | | | |
| 2007003 - Bytový dům Klánovice | | | | | | | | |
| 2007004 - Přeložka inženýrských sítí Roudnická ul, Klac | | | | | | | | |
| 20070102 - Nové fasády panelového domu Slaný u Prah | | | | | | | | |

Zakázky jsou uloženy v adresáři: **C:\KROSPlusData\Zakázky**



- Přípona ***.KZ** – KROS zakázka
- Aktuálně používaná zakázka
- Přípona ***.ZKZ** – zrušená zakázka – umístěna v koši

Orientace v ceníku prací

| Obsahy všech ceníků | |
|---------------------|--|
| 231 | Plochy a úprava území |
| 232 | Rekultivace |
| 241 | Dráhy kolejové |
| 242 | Dráhy kolejové městské |
| 251 | Objekty podzemní - studny a jímání vody |
| 252 | Objekty podzemní - štoly |
| 254 | Objekty podzemní - tunely |
| 271 | Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a kanalizace |
| 311 | Hydromeliorace zemědělské |
| 312 | Hydromeliorace lesnickotechnické |
| 321 | Hráze a úpravy na tocích |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |
| 712 | Povlakové krytiny |
| 713 | Izolace tepelné |
| 714 | Akustická a protiotřesová opatření |
| 715 | Izolace proti chemickým vlivům |
| 721 | Zdravotně technické instalace budov |
| 731 | Ústřední vytápění |
| 741 | Elektromontážní práce |
| 751 | Vzduchotechnika |
| 761 | Konstrukce prosvětlovací |
| 762 | Konstrukce tesařské |
| 763 | Konstrukce suché výstavby |
| 764 | Konstrukce klempířské |
| 765 | Konstrukce pokrývačské |
| 766 | Konstrukce truhlářské |
| 767 | Konstrukce zámečnické |
| 771 | Podlahy z dlaždic |
| 772 | Podlahy z kamene |
| 773 | Podlahy teracové |
| 775 | Podlahy skládané |
| 776 | Podlahy povlakové |
| 777 | Podlahy lité |
| 781 | Obklady keramické |
| 782 | Obklady z kamene |
| 783 | Nátěry |
| 784 | Malby a tapety |
| 786 | Čalounnické úpravy |
| 787 | Zasklívání |
| 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |
| 795 | Lokální vytápění |
| 921 | Elektromontážní práce - silnoproud |
| 922 | Montáže sdělovacích, signalizačních a zabezpečovacích zařízení |
| 923 | Montáže potrubí |
| 925 | Povrchové úpravy strojů a zařízení při externích montážích |
| 933 | Montáže dopravních zařízení, skladových zařízení a vah |
| 935 | Montáže čerpadel, kompresorů a vodo hospodářských zařízení |
| 936 | Montáže provozních, měřících a regulačních zařízení |
| 943 | Montáže ocelových konstrukcí |

↑ **Členění položek v rámci všech ceníků**
HSV – Hlavní stavební výroba

↑ **PSV** – Přidružená stavební výroba
(číslo katalogu začíná číslem 7)

↓ **M** – Montáže technologických zařízení
(číslo katalogu začíná číslem 9)

Orientace v ceníku prací

Členění položek podle částí ceníku

Část **A** – zřízení konstrukcí

Část **B** – Bourání (podchycování) konstrukcí

Část **C** – Práce při údržbě a opravách konstrukcí

The screenshot shows the KROS plus software interface. The menu bar includes 'KROS plus', 'Zobrazit', 'Položka', 'Databáze', 'Tisk', 'Okno', and 'Nápověda'. The toolbar contains icons for 'Seznam zakázek', 'Seznam databází', 'Vložit', 'Opravit', 'Kopíruj', 'Vymaž', 'Zapiš do rozpočtu', 'Vlož do rozboru', and 'Úvod ceníku'. The main window displays a tree view of construction items under the heading 'Obsahy všech ceníků'. The tree view includes items such as '013 - Budovy a haly - bourání konstrukcí', '014 - Budovy a haly - opravy a údržba', '015 - Objekty pozemní zvláštní', '211 - Mosty', '221 - Komunikace pozemní a letiště', 'Část A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů', 'Část B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů', 'Část C01 - Opravy a údržba konstrukcí objektů', '231 - Plochy a úprava území', '232 - Rekultivace', '241 - Dráhy kolejové', '242 - Dráhy kolejové městské', and '251 - Objekty podzemní - studny a jímání vody'. The table on the right shows the following data:

| 0 | KCN + část | Kód položky | |
|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 221 A01 | | od 50 d |
| <input type="checkbox"/> | 221 A01 | 451317777 | z betonu |
| <input type="checkbox"/> | 221 A01 | | od 30 d |
| <input type="checkbox"/> | 221 A01 | 451457777 | z cemer |
| <input type="checkbox"/> | 221 A01 | | od 30 d |
| <input type="checkbox"/> | 221 A01 | 451577777 | z kamer |
| <input type="checkbox"/> | 221 A01 | 451577877 | ze šterky |
| <input type="checkbox"/> | 221 A01 | 451597777 | z prohoz |
| <input type="checkbox"/> | 221 A01 | 451597877 | z cihelne |
| <input type="checkbox"/> | 221 A01 | 451597977 | z betonc |
| <input type="checkbox"/> | 221 A01 | | Příplate |
| <input type="checkbox"/> | 221 A01 | | za každ |
| <input type="checkbox"/> | 221 A01 | | přes 10 |
| <input type="checkbox"/> | 221 A01 | 451319777 | z betonu |
| <input type="checkbox"/> | 221 A01 | | přes 50 |
| <input type="checkbox"/> | 221 A01 | 451459777 | z cemer |

Orientace v ceníku prací - informace o položce

221 Komunikace pozemní a letišť

| KCN + část | Kód položky | Popis | MJ | Orientační cena [CZK] | Firemní cena [CZK] | PZN | Materiál | Hmotnost |
|------------|-------------|--|-----|-----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 221 A01 | 46938111 | Stupeň silničního příkopu z betonu prostého tř. C 12/15 s dlažbou tl. 250 mm z lomového kamene lomařsky vyplněním spár dlažby cementovou maltou a s výška stupně 400 až 600 mm, šířka dna 400 až 500 z kameniva lžezného | kus | 11 500,00 | 11 500,00 | 3 338,28 | 5 645,74 | 7,27269 |
| 221 A01 | 46938112 | z malty cementové | kus | 11 500,00 | 12 800,00 | 3 398,16 | 6 787,98 | 7,89778 |
| 221 A01 | 56112111 | Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s zhutněním, tloušťka po zhutnění | | | | | | |
| 221 A01 | 56112111 | 150 mm | | 29,80 | 29,80 | 15,87 | 1,90 | 0,00000 |
| 221 A01 | 56112112 | 200 mm | | 34,40 | 34,40 | 18,31 | 2,20 | 0,00000 |
| 221 A01 | 56112113 | 250 mm | | 37,30 | 37,30 | 19,79 | 2,51 | 0,00000 |
| 221 A01 | 56112114 | 300 mm | | 41,70 | 41,70 | 22,10 | 2,81 | 0,00000 |
| 221 A01 | 56112115 | 350 mm | m2 | 44,50 | 44,50 | 23,54 | 3,11 | 0,00000 |
| 221 A01 | 5610.11.. | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění | | | | | | |
| 221 A01 | 56101111 | do 150 mm | m2 | 62,30 | 62,30 | 34,41 | 1,75 | 0,00000 |

1. Ceny jsou určeny pro:
a) úpravu stupně délky do 2 m (včetně dlažby), měřeno v podélné ose příkopu,
b) dlažbu svahů o sklonu 1:1, která končí 500 mm nad horní hranou přepadu stupně (viz přílohu č.2, vzorový výkres).
2. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení bednění jakéhokoliv druhu a jeho demontáž a na zřízení základu z betonu prostého.
3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky snižá o hmotnost betonu, pokud je beton

Stupeň silničního příkopu z betonu prostého tř. C 12/15 s dlažbou tl. 250 mm z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového se zemními pracemi, s vyplněním spár dlažby cementovou maltou a s vyspárováním výška stupně 400 až 600 mm, šířka dna 400 až 500 mm, lože z malty cementové

- 1 – Katalogový list; kód položky, plný popis, MJ, cena, hmotnost, Nh, aj.
- 2 – Panel plného popisu položky; menu *Zobrazit/panely/Plný popis*
- 3 – Rozbor nákladů položky TOV
- 4 – Poznámky k souboru cen; menu *Zobrazit/Poznámka k souboru cen*
- 5 – Informace z úvodu ceníku; menu *Databáze/Úvod ceníku*

Vyhledávání položek v databázi

1) Pomocí obsahu ceníku

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing various icons and labels like 'Seznam zakázek databází', 'Vložit', 'Opravit', 'Kopírovat', 'Vymazat', 'Zapíši do rozpočtu', 'Vložit do rozpočtu', 'Úvod', 'Obsah ceníku', 'Novinky', 'Označ', 'Označ všechno', 'Hromadná změna', 'Rozbor TOV', 'Kalkulační vzorec', 'Firemní databáze seznam dílů', 'Centrální', 'Nastavení', 'Informační panely', and 'Uspořádání oken'. Below the menu bar is a search bar with the text 'Vyhledat položku (Ctrl+F)' and a 'Hledej' button. The main area displays a table with columns: 'KCN + část', 'Kód položky', 'Popis', 'MJ', 'Orientační cena [CZK]', 'Firemní cena [CZK]', 'PZN', 'Materiál', and 'Hmotnost'. The table contains several rows of data, including items like 'zarážením nerezových plechů chrom-nikl DIN 1.4301' and 'Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách'. Three callout boxes with arrows point to specific parts of the table: '1. Výběr ceníku' points to the 'KCN + část' column, '2. Výběr části ceníku' points to the 'Kód položky' column, and '3. Vyhledání položky' points to the 'Popis' column.

| KCN + část | Kód položky | Popis | MJ | Orientační cena [CZK] | Firemní cena [CZK] | PZN | Materiál | Hmotnost |
|------------|-------------|---|-----|-----------------------|--------------------|--------|----------|----------|
| 014 C01 | | zarážením nerezových plechů chrom-nikl DIN 1.4301 | | | | | | |
| 014 C01 | | do zdíva s průběžnou spárou, tloušťky | | | | | | |
| 014 C01 | 319201252 | přes 300 do 600 | m2 | 2 510,00 | 2 510,00 | 211,31 | 2 110,85 | 0,01912 |
| 014 C01 | 319201253 | přes 300 do 600 | m2 | 2 680,00 | 2 680,00 | 295,84 | 2 111,95 | 0,01913 |
| 014 C01 | 319201254 | přes 600 do 800 | m2 | 2 820,00 | 2 820,00 | 380,52 | 2 095,39 | 0,01896 |
| 014 C01 | 319201255 | přes 800 do 1 000 | m2 | 3 040,00 | 3 040,00 | 522,52 | 2 049,02 | 0,01856 |
| 014 C01 | | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách | | | | | | |
| 014 C01 | 34023211 | plochy do 0,02 m2 cihlami pálenými | | 70,00 | 54,70 | 26,49 | 4,22 | 0,00246 |
| 014 C01 | 340235212 | do 100 mm | kus | 66,30 | 66,30 | 30,11 | 8,97 | 0,00566 |
| 014 C01 | | plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 | | | | | | |
| 014 C01 | 340236211 | do 100 mm | | 2,90 | 82,90 | 33,74 | 18,63 | 0,01216 |
| 014 C01 | 340236212 | přes 100 mm | | 6,00 | 106,00 | 36,12 | 36,91 | 0,02391 |
| 014 C01 | | plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2 | | | | | | |
| 014 C01 | 340237211 | do 100 mm | kus | 120,00 | 120,00 | 43,51 | 36,74 | 0,02366 |

TIP:

The screenshot shows a tree view with a context menu open over the item '34023211 - Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách'. The menu has two options: 'Obsahy všech ceníků' (checked) and 'Zalamovat text'.

Pravým tlačítkem myši v obsahu ceníku lze zobrazit všechny ceníky

Vyhledávání položek v databázi

2) Pomocí kódu položky

Postavíme-li se do tabulky za začneme psát **číslíce**, program průběžně hledá podle kódu položek

Napsaný výraz vidíme zde, případně lze upravit

252 Objekty podzemní - štoly

154 Hledej

| KCN + část | Kód položky | Popis | MJ | Orientační cena [CZK] | Firemní cena [CZK] | PZN |
|------------|-------------|---|----|-----------------------|--------------------|----------|
| 252 A01 | 143263121 | II. stupně ražnosti suché | m3 | 4 410,00 | 4 410,00 | 2 328,55 |
| 252 A01 | 143273121 | mokrě | m3 | 5 120,00 | 5 120,00 | 2 730,91 |
| 252 A01 | 143283121 | silně zavodněné | m3 | 5 530,00 | 5 530,00 | 2 965,13 |
| 252 A01 | | | | | | |
| 252 A01 | 143007111 | Svislé přemístění mechanizovaného zařízení s frézou do jámy,z jámy nebo šachty hl. do 25 m | t | 3 660,00 | 3 660,00 | 2 082,08 |
| 252 A01 | | | | | | |
| 252 A01 | 154063111 | Pažení výrubu štól pažnicemi, ražených v hornině suché, ocelovými pažnicemi hmotnosti přes 35 do 55 kg/m2, do 200 m | m2 | 2 050,00 | 2 050,00 | 93,58 |
| 252 A01 | 154063211 | přes 200 do 1000 m | m2 | 2 150,00 | 2 150,00 | 150,31 |
| 252 A01 | 154063311 | přes 1000 do 3000 m | m2 | 2 270,00 | 2 270,00 | 217,84 |
| 252 A01 | 154063411 | přes 3000 do 6000 m | m2 | 2 320,00 | 2 320,00 | 248,24 |

Vyhledávání položek v databázi

3) Pomocí **popisu položky**

Postavíme-li se do tabulky za začneme psát **písmena**,

napsaný výraz vidíme zde. Stisknutím Enter, nebo hledej se zobrazí relevantní položky

271 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a

ytong Hledej

| | KCN + řád | Kód položky | Popis | MJ | Orientační cena [CZK] | Firemní cena [CZK] | PZN |
|--------------------------|-----------|-------------|--|-----|-----------------------|--------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 271 A02 | 87162211 | DN 700 | m | 285,00 | 285,00 | 162,03 |
| <input type="checkbox"/> | 271 A02 | 871472211 | DN 800 | m | 301,00 | 301,00 | 171,21 |
| <input type="checkbox"/> | 271 A02 | 871482211 | DN 900 | m | 317,00 | 317,00 | 180,46 |
| <input type="checkbox"/> | 271 A02 | 871492211 | DN 1000 | m | 349,00 | 349,00 | 198,25 |
| <input type="checkbox"/> | 271 A02 | 871512211 | DN 1100 | m | 381,00 | 381,00 | 216,61 |
| <input type="checkbox"/> | 271 A02 | 871522211 | DN 1200 | m | 403,00 | 403,00 | 229,28 |
| <input type="checkbox"/> | 271 A02 | 871542211 | DN 1400 | m | 425,00 | 425,00 | 241,70 |
| <input type="checkbox"/> | 271 A02 | 871552211 | DN 1500 | m | 449,00 | 449,00 | 255,49 |
| <input type="checkbox"/> | 271 A02 | 871562211 | DN 1600 | m | 473,00 | 473,00 | 269,27 |
| <input type="checkbox"/> | 271 A02 | 871582211 | DN 1800 | m | 506,00 | 506,00 | 288,01 |
| <input type="checkbox"/> | 271 A02 | 871612211 | DN 2000 | m | 530,00 | 530,00 | 301,19 |
| <input type="checkbox"/> | 271 A02 | 871622211 | DN 2400 | m | 558,00 | 558,00 | 317,09 |
| <input type="checkbox"/> | 271 A02 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 271 A02 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 271 A02 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 271 A02 | 877..11.. | Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 271 A02 | | v otevřeném výkopu | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 271 A02 | | na potrubí z tlakových trubek polyetylenových | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 271 A02 | 877151121 | 25 mm | kus | 40,00 | 40,00 | 22,74 |

TIP: Při hledání podle popisu lze využít i číslice, např.: „ytong 300“, atd.

Zápis položky do rozpočtu

⇒ Po jednotlivých položkách

1. Enter

2. Zadání množství

3. Enter

| KCN + část | Kód položky | Popis | MJ | Orientační cena [CZK] | Firemní cena [CZK] | PZN | Materiál | Hmotnost | Sut | Nh |
|------------|-------------|-------------------------------|----|-----------------------|--------------------|--------|----------|----------|-------|-------|
| 011 A01 | | z betonu kamenem prokládaného | | | | | | | | |
| 011 A01 | 273311311 | tř. C 8/10 | m3 | 2 020,00 | 2 020,00 | 108,53 | 1 815,30 | 2,47214 | 0,000 | 0,970 |
| 011 A01 | 273311511 | tř. C 12/15 | m3 | 2 110,00 | 2 110,00 | 108,53 | 1 899,31 | 2,47214 | 0,000 | 0,970 |
| 011 A01 | 273311611 | tř. C 16/20 | m3 | 2 200,00 | 2 200,00 | 108,53 | 1 997,33 | 2,47214 | 0,000 | 0,970 |

⇒ Více položek najednou (přes schránku)

Zápis přes schránku

| TV | Kód položky | Popis | MJ |
|----|-------------|---|----|
| K | 273311311 | Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 8/10 | m3 |
| K | 273311511 | Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 | m3 |

Pomocí klávesy „+“

Zápis položky do rozpočtu – specifikace

⇒ Některé položky z Ceníku prací neobsahují hlavní materiál

Ceník prací

Např.:

← Zápis konstrukce do rozpočtu (změněno)

| Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Orientační cena | Ce |
|-------------|---|----|-----------------|----|
| 775541115 | Montáž podlah plovoucích z lamel dřehovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 200 mm | m2 | 152,00 | |

Množství: 20

Do okénka Množství můžete zadat i matematický výraz. Například: 1+2+3+cos(40)

⇒ Hlavní materiál (tzv. specifikace) se u těchto položek zapisuje zvláštní položkou z Ceníku materiálů, nebo z Ceníku výrobců

Ceník materiálů

Např.:

← Zápis materiálu do rozpočtu

| Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Koeficient množství |
|-------------|--|----|---------------------|
| 611 521240 | parketa laminátová PARADOR CLASSIC 1040, 7x192x1285 mm | m2 | 1,00000 |

Množství: 20,000

⇒ Rozpočet – 2 položky

| | | | |
|-----------|---|----|--------|
| 775541115 | Montáž podlah plovoucích z lamel dřehovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 200 mm | m2 | 20,000 |
| 611521240 | parketa laminátová PARADOR CLASSIC 1040, 7x192x1285 mm | m2 | 20,000 |

Zápis položky do rozpočtu – přesun hmot

- ⇒ Náklady na přesun materiálů mezi staveništní skládkou a místem technologické manipulace
- ⇒ Položky s kódem **998 xxx xxx**
- ⇒ Za celé HSV jedna položka, pro PSV položka pro jednotlivý obor
- ⇒ Popis metodiky přesunů hmot pro daný ceník – viz úvod ceníku

The screenshot displays a software interface for budgeting construction items. On the left is a tree view of a project structure. The main area shows a table of items, and a dialog box is open for item 998011002.

Tree View:

- 33 - Sloupy a pilíře a rámové konstrukce
- 38 - Různé kompletní konstrukce
- 89 - Ostatní konstrukce
- Část A08 - Dokončující konstrukce a práce
- 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
- Část A09 - Přesun hmot
- 99 - Ostatní práce HSV
 - 99801..... - Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
 - 99802102.. - Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby
- 012 - Budovy a haly - montované
- 013 - Budovy a haly - bourání konstrukcí
- 014 - Budovy a haly - opravy a údržba
- 015 - Objekty pozemní zvláštní
- 211 - Mnoho

Table of Items:

| Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Orientační cena | Celková cena (CZK) |
|-------------------|--|----|-----------------|--------------------|
| 011 A09 99801.... | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky | | | |
| 011 A09 998011001 | do 6 m | t | 190,00 | 100,05 |
| 011 A09 998011002 | přes 6 do 12 m | t | 239,00 | 125,32 |
| 011 A09 998011003 | přes 12 do 24 m | t | 251,00 | 131,73 |

Dialog Box: Zápis konstrukce do rozpočtu

Kód položky: 998011002
Zkrácený popis: Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

Množství (automaticky vypočítané): 364,279

MJ: t

Orientační cena: 239,00

Celková cena (CZK): 87 062,68

Do okénka Množství můžete zadat i matematický výraz. Například: 1+2*3+cos(40)

Zápis do ROZPOČTU podle kódu položky do dílu: Přesun hmot

Buttons: Details >>, OK, Storno


Orientace v rozpočtu

The screenshot displays a software interface for budgeting. At the top, there is a toolbar with various icons for file operations and editing. Below the toolbar is a sidebar with a tree view of project categories. The main area is a table with columns: O, P, K, TC, CP, TV, Kód položky, Popis, MJ, Množství, J. cena indexovaná, Index ceny, Celková cena [CZK], and Poznámka. The table lists items under 'Izolace tepelné' and 'Konstrukce tesařské'. Annotations are placed on the interface: '1' points to a yellow cell in the 'Index ceny' column; '2' points to the 'Poznámka' column; '3' points to the 'Celková cena' field at the bottom; and '4' points to a small icon in the 'K' column.


| O | P | K | TC | CP | TV | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena [CZK] | Poznámka |
|---|---|---|----|----|----|-----------------|---|----|----------|--------------------|------------|--------------------|----------|
| | | | | | | D 713 | Izolace tepelné | | | | | 88 571,32 | |
| | | | | | | 94 K 713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s | m2 | 78,500 | 69,20 | 1,000 | 5 432,20 | |
| | | | | | | 95 M 631537010 | deska izolační ROCKWOLL ROCKMIN | m2 | 80,070 | 255,00 | 1,000 | 20 417,85 | |
| | | | | | | 96 K 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými | m2 | 122,800 | 36,00 | 1,000 | 4 420,80 | |
| | | | | | | 97 M 286181550 | folie krycí PE OKJ I tl 0,12 mm podlahového | m2 | 169,464 | 13,20 | 1,000 | 2 236,92 | |
| | | | | | | 98 M 283758710 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z | m2 | 125,256 | 129,00 | 1,000 | 16 158,02 | |
| | | | | | | 99 M 283758660 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z | m2 | 125,256 | 48,20 | 1,000 | 6 037,34 | |
| | | | | | | 100 K 713121211 | Montáž izolace tepelné volně kladenými | m | 185,500 | 11,50 | 1,000 | 2 133,25 | |
| | | | | | | 101 M 286163200 | páska dilatační okrajová REHAU - | m | 194,775 | 22,30 | 1,000 | 4 343,48 | |
| | | | | | | 102 K 713151111 | Montáž izolace tepelné v šikmých kladené | m2 | 74,590 | 25,70 | 1,000 | 1 916,96 | |
| | | | | | | 103 M 631667690 | pás krokový ROTAFLEX SUPER KP 01 tl.160 | m2 | 76,500 | 281,00 | 1,000 | 21 496,50 | |
| | | | | | | 104 M 631667400 | pás tepelný ROTAFLEX SUPER TP 03 tl.40 mm | m2 | 76,500 | 52,00 | 1,000 | 3 978,00 | |
| | | | | | | D 762 | Konstrukce tesařské | | | | | 207 513,58 | |
| | | | | | | 105 K 762332132 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z | m | 259,140 | 136,00 | 1,000 | 35 243,04 | |
| | | | | | | 106 M 605121210 | řezivo jehličnaté hranol jakost H-I délka 4 - 5 m | m3 | 11,501 | 6 320,00 | 1,000 | 72 686,32 | |
| | | | | | | 107 K 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, | m3 | 11,501 | 929,00 | 1,000 | 10 684,43 | |
| | | | | | | 108 K 762429001 | Montáž obložení stropu podkladový rošt | m | 77,983 | 54,30 | 1,000 | 4 234,48 | |
| | | | | | | 109 M 605110110 | řezivo jehličnaté deskové neopracované střed | m3 | 2,333 | 4 830,00 | 1,000 | 11 268,39 | |

- 1 – Položky rozpočtu, žlutá pole jsou přímo editovatelná
- 2 – Vlastní poznámka k položce
- 3 – Celková cena objektu, nebo jeho části
- 4 – Detailní informace o položce, oprava

Práce s položkami v rozpočtu



Vkládání nové (vlastní) položky podle typu




Vložení nového stavebního dílu

Vložení nové konstrukční položky

Vložení nového materiálu

Hromadné vkládání položek, např. z Excelu



Smazání položky



Zobrazení smazaných položek →



Nevratně vymaže




Obnoví zpátky do rozpočtu

Práce s položkami v rozpočtu

Kopírování položek


1. v rámci rozpočtu

a) individuálně



b) hromadně

- označit položky
- pravé tlačítko myši →




Pro hromadný přesun a mazání položek je stejný princip




2. do jiné zakázky

- označit položky, CTRL-C
- otevřít zakázku, kam chci položky kopírovat, CTRL-V

3. TIP: z jiné zakázky




→ přehledné okno pro kopírování



Kopírování objektů, staveb

1. Seznam zakázek

2. Dvouoknové zobrazení



1) Modrý řádek znamená „tato zakázka se bude kopírovat“

2) Pomocí šipky provést kopírování

3) Šedivý řádek znamená „kam se zakázka zkopíruje“

Úprava struktury (položek, objektů)




posun nahoru a dolů



změna úrovní

TIP: Pro rychlé kopírování objektů lze také využít funkci



Vlož z jiné
zakázky

Pohledy na rozpočet

HSV
1
132201101
133201101
161101101
162201102
174101101
2
271571111
273313611
274313611
274351215
274351216
275313711
275351215
275351216
3
311238115
317121101
593211000
317121102
593211010
317941123
553214101
331231129
346244341
346481111
4
411168211


Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině
Hloubení šachet v hornině tř. 3 obje

Standardní pohled
Rekapitulace rozpočtu
Rekapitulace kalkulace
Označené položky
Označené řádky
Kalkulace nákladů
Nosné položky
Podle celkové ceny
Subdodávky
Elektro
Podle dodavatele
Podle VŘ
Rozšířený pohled
S cenami z kalkulace
Nenulová celková cena
Nulová celková cena
S nákladovými cenami
Podle příznaku
2 měny
Dodávka a montáž
Volitelné údaje
2-řádkové zobrazení s poznámkami
Seznam pohledů
Ulož pohled

Standardní pohled

Seznam pohledů

orientační Poddodávka vlastní

Stisknutím tlačítka  se zobrazí možnosti pohledů na rozpočet/kalkulaci.

Zobrazí pouze označené řádky/položky


Zobrazí položky tvořící 80% ceny rozpočtu/kalkulace

Zobrazí položky s nulovou cenou

Zobrazí cenu rozdělenou na cenu dodávky a montáže

Zobrazí ceny položek v rozpočtu, kalkulaci a databázi. Zároveň rozdíl cen s databází i kalkulací.

Seznam databází – základní informace



→ Přístup do Seznamu databází z hlavního okna „KROS plus“


V Seznamu databází lze:

- vybrat databázi k prohlížení
- vkládat vlastní databáze
- kopírovat databáze
- mazat databáze*


Databáze jsou uloženy v adresáři: **C:\KROSplusData\Databáze**

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------|--|
| Internetové Materiály | 21.8.2012 11:43 | KROSplus databáze | 71 816 kB | } Soubory databází KROS plus |
| OTSKP | 15.6.2012 12:33 | KROSplus databáze | 23 044 kB | |
| PREdi 2012 01 | 17.8.2012 8:16 | KROSplus databáze | 182 024 kB | |
| ÚRS PRAHA 2012 01 | 15.8.2012 14:42 | KROSplus databáze | 2 176 kB | |
| ÚRS PRAHA 2012 02 | 21.8.2012 15:21 | KROSplus databáze | 581 896 kB | |
| ÚRS RYRO 2012 02 | 21.8.2012 16:25 | KROSplus databáze | 7 500 kB | |
| ÚRS RYRO 2012 02 | 21.8.2012 16:24 | Microsoft Office A... | 1 kB | } Dočasný soubor právě otevřené databáze |

***TIP:** V případě mylného výmazu databáze lze původní databázi zkopírovat z instalačního DVD



Rozpočtování s využitím databáze RYRO®



Při založení stavby navázat DB RYRO®

Založení stavby (změněno)

Kód stavby: 2012009 [Navázaná databáze](#) ÚRS **RYRO**

Název stavby: KZS Litvínovská 45

Datum: 22. 8. 2012

Místo:

Oblast:

Fáze stavby: 2 - rozpracovaná nabídka [nabídka] Datum odevzdání nabídky:


Nastavení sazby DPH
Typ: Nebytová výstavba
 Přenášet daňovou povinnost [Vysvětlení](#)

| Zpracoval | IČ | DIČ |
|---------------|-----|-----|
| Zadejte název | ... | ... |
| Investor | ... | ... |
| Projektant | ... | ... |
| Zhotovitel | ... | ... |

Zobrazit ostatní údaje

OK Storno

Obsah DB RYRO®



- S DB RYRO® se pracuje podobně jako s „běžnou“ DB ÚRS; rozdíly viz násl. snímek
- Obsahuje agregované položky, plné popisy, informace z úvodu ceníku, rozklady nákladů TOV na úrovni hodnot mat., prof., stroj.

Rozpočtování s využitím databáze RYRO®

- Oproti „běžné“ DB ÚRS obsahují položky DB RYRO® „pouze“ **přímé náklady**

Přímé náklady = PZN + materiál

The screenshot displays the 'RR0 Katalog rychlého rozpočtování' window. It features a table with columns for 'KCN', 'Část', 'Kód položky', 'Popis', 'MJ', 'Přímé náklady', 'PZN', and 'Materiál'. A red box highlights the 'Přímé náklady' column. A dialog box titled 'Kalkulační vzorec položky RYRO' is overlaid on the table, showing a text area with instructions: 'Sazby agregovaných položek RYRO neobsahují náklady na režii a zisk (tzv. hrubé rozpětí, dále také 'HR'). Pro výpočet směrné ceny je třeba zadat procentní hodnotu hrubého rozpětí a zvolit základnu, z které se bude hrubé rozpětí počítat.' Below this, there is a dropdown menu set to 'přímých nákladů (PN)' and a text input field containing '21,0 %'. A blue text note states: 'Směrná sazba hrubého rozpětí se ve směrných cenách pohybuje v rozmezí 18 - 25 % z přímých nákladů.' At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Storno' buttons. The background table shows items like 'Tenkovrstvá úprava vnitřních ploch tloušťky do 3 mm' with various sub-items and their associated costs.

- Režijní náklady a zisk** lze nastavit formou přírážky při zápisu položek, nebo později v rozpočtu

Verze rozpočtu

Vkládání nové verze

1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (21.4.2012)

Seznam verzí rozpočtu

Seznam verzí rozpočtu


Menu

| 0 | erz Δ | Datum | Typ verze | Celková cena |
|--------------------------|-------|-----------|----------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 18.5.2011 | 1 - Nabídkový rozpočet [nabídka] | 2 944 755,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 23.5.2011 | 2 - Rozpočet k SDD [nabídka] | 2 648 545,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 23.5.2011 | 0 - Pomocný rozpočet | 2 753 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 23.5.2011 | 0 - Pomocný rozpočet | 3 031 555,00 |

Nejvyšší verze je „podzeleněna“

- vstupuje do seznamu zakázek (i pro tisky a exporthy)
- vytváří se z ní harmonogram a splátky čerpání rozpočtu

Hromadné změny



Změny pro zvolený rozsah položek:

- úpravy cen (indexy, požadovaná částka, aj.)
- úpravy množství (indexy, nulování, aj.)
- další úpravy

Úpravy cen

I_x Index ceny

I_m Změna ceny dodávky a montáže

0.00 Nulování cen

☹ Úprava ceny

📄 Kopírování cen

🕒 Cena z normohodin

📄 Zaokrouhlování cen

Úpravy množství


Úpravy rozborů

Ostatní úpravy

Výmazy

Hromadné změny – úpravy cen

Pro hromadné úpravy cen lze použít také ikony:



- Index ceny



- Úprava ceny


| Popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena [CZK] |
|--|-----|----------|--------------------|------------|--------------------|
| Tenkovrstvá akrylátová rýhovaná omítka tl. 3,0 | m2 | 98,643 | 243,00 | 1,000 | 23 970,00 |
| Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC | m | 2,720 | 31,60 | 1,000 | 85,76 |
| Podlahy | | | | | 12 343,00 |
| Potěr ar | | | | | 34 261,00 |
| Okapov | | | | | 8 082,00 |
| Osazová | | | | | 2 195,00 |
| Osazov | | | | | 815,00 |
| pouzdro | | | | | 6 340,00 |
| Osazov | | | | | 1 230,00 |
| pouzdro | | | | | 13 400,00 |
| Osazov | | | | | 114,00 |
| průvětr | | | | | 295,00 |
| Trubní ve | | | | | 9 381,00 |
| Vodoměr | | | | | 812,00 |
| Montáž p | | | | | 98,00 |
| trubka PV | | | | | 2 080,00 |
| Montáž el | | | | | 162,00 |
| Příplatek | | | | | 125,00 |
| Příplatek | | | | | 429,00 |
| Montáž ve | | | | | 557,00 |
| šoupátko | | | | | 3 620,00 |
| Montáž v | | | | | 450,00 |
| Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži | m | 2,000 | 62,60 | 1,000 | 125,20 |
| Příplatek za montáž vodovodních přípojek při | kus | 1,000 | 429,00 | 1,000 | 429,00 |
| Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop | kus | 1,000 | 557,00 | 1,000 | 557,00 |
| šoupátko EKO ze ŠL uzavírací víkové S24 118 | kus | 1,000 | 3 620,00 | 1,000 | 3 620,00 |
| Montáž vodovodních šoupátek s ručním | kus | 1,000 | 450,00 | 1,000 | 450,00 |

| Popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena [CZK] |
|--|-----|----------|--------------------|------------|--------------------|
| Tenkovrstvá akrylátová rýhovaná omítka tl. 3,0 | m2 | 98,643 | 243,00 | 1,000 | 23 970,00 |
| Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC | m | 2,720 | 31,60 | 1,000 | 85,76 |
| Podlahy | | | | | 12 343,00 |
| Potěr ar | | | | | 34 261,00 |
| Okapov | | | | | 8 082,00 |
| Osazová | | | | | 2 195,00 |
| Osazov | | | | | 815,00 |
| pouzdro | | | | | 6 340,00 |
| Osazov | | | | | 1 230,00 |
| pouzdro | | | | | 13 400,00 |
| Osazov | | | | | 114,00 |
| průvětr | | | | | 295,00 |
| Trubní ve | | | | | 9 381,00 |
| Vodoměr | | | | | 812,00 |
| Montáž p | | | | | 98,00 |
| trubka PV | | | | | 2 080,00 |
| Montáž el | | | | | 162,00 |
| Příplatek | | | | | 125,00 |
| Příplatek | | | | | 429,00 |
| Montáž ve | | | | | 557,00 |
| šoupátko | | | | | 3 620,00 |
| Montáž v | | | | | 450,00 |
| šoupátko s přírubami, voda, kat.c.: 4000 DN 50 | kus | 1,000 | 3 760,00 | 1,000 | 3 760,00 |
| šroubení mosazné k vodoměrům SPAPZ 25, 1" | pár | 1,000 | 346,00 | 1,000 | 346,00 |
| Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP | kus | 1,000 | 562,00 | 1,000 | 562,00 |

Celkové náklady objektu

Základní rozpočtové náklady (ZRN) objektů lze doplnit o náklady na umístění stavby (NUS) a další vedlejší rozpočtové náklady (VRN) objektu:

1) Buď v krycím listu objektu



The screenshot shows the 'Krycí list zakázky(změněno)' (Cover Sheet of the order (changed)) window. It displays the order details and a cost breakdown table.

Kód zakázky: **S01**
Název zakázky: **Rodinný dům - parc. č. 3145/15**
Datum: **27.10.2011** Náklady za: Nejvyšší verze rozpočtu

| Celkové náklady bez DPH | | 2 197 492,07 | CZK |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| DPH - základní | 20,0 % z 120 000,00 | = | 24 000,00 CZK |
| DPH - snížená | 14,0 % z 2 077 492,07 | = | 290 848,90 CZK |
| Cena s DPH | | 2 512 340,97 | CZK |

| | | Hodnota NUS | |
|---------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Zařízení staveniště | 120 000,00 CZK, 0,00 % | 120 000,00 | CZK |
| Mimostav. doprava | 0,00 CZK, 0,00 % | 0,00 | CZK |
| Územní vlivy | 0,00 CZK, 0,00 % | 0,00 | CZK |
| Provozní vlivy | 0,00 CZK, 0,00 % | 0,00 | CZK |
| Ostatní | 0,00 CZK, 0,00 % | 0,00 | CZK |
| NUS ze zakázky | | 0,00 | CZK |
| NUS celkem | | 120 000,00 | CZK |

2) Nebo položkově v rozpočtu objektu (např. forma samostatného soupisu VRN)

The screenshot shows the 'KROS plus' budgeting interface. The main window displays a list of items with columns for 'Úroveň', 'TC', 'CP', 'TV', 'Kód položky', 'Popis', 'MJ', 'Množství', and 'J. cena indexovaná'. A detailed view of a selected item is shown below.

| Úroveň | TC | CP | TV | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná |
|--------|----|----|----|-------------|-----------------------------|-----|----------|--------------------|
| >1 | | | | D VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | |
| >2 | | | | D ZAR | Zařízení staveniště | | | |
| >3 | fc | 1 | K | 01 | Oplocení stavby | kom | 1,000 | 15 000,00 |
| >3 | fc | 2 | K | 02 | Administrativní buňky | kus | 2,000 | 20 000,00 |
| >3 | fc | 3 | K | 03 | Sociální buňky | kus | 1,000 | 10 000,00 |

Typ: **NUS** Cena: firemní Pododávka: vlastní 1. verze - Nabídkový roz


Normohodiny: 0,000 Hmotnost: 0,000

PS-montáž
PS-dodávka
HSV-montáž
HSV-dodávka
PSV-montáž
PSV-dodávka
M-montáž
M-nosný materiál
M-dodávka
HZS
✓ NUS
Provozní náklady

Celkové náklady stavby

Celkové náklady stavby lze zadat:

1) Buď v souhrnném listu stavby



The screenshot shows a software interface with a menu bar and a main window. The menu bar includes 'Seznam zakázek', 'Zakázka', 'Nástroje', 'Ostatní', 'Sledování stavby', 'Tisk', 'Zobrazit', and 'Nápověda'. The 'Souhrnný list' menu item is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the 'Souhrnný list stavby' window. The window title is 'Souhrnný list stavby' and it contains the following information:

Kód stavby: 2012001 Datum: 22.2.2012
Název stavby: Rodinné domy - Zákolany

| | Náklady investiční výstavby | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| | Stav. část | Technolog. část | Celkem | Z inv. prostředků bez DPH |
| Rekapitulace nákladů stavby | 4 067 514,79 | | 4 067 514,79 | 4 067 514,7 |
| A. Projektové a průzkumné práce | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,0 |
| B. Provozní soubory | | | | |
| PS-montáž z rozpočtu | | | | |
| PS-dodávka z rozpočtu | | | | |
| C. Stavební objekty | 4 002 514,79 | | 4 002 514,79 | 4 002 514,7 |
| ZRN | 4 002 514,79 | | 4 002 514,79 | 4 002 514,7 |
| HSV-montáž z rozpočtu | 1 907 990,25 | | 1 907 990,25 | 1 907 990,2 |
| HSV-dodávka z rozpočtu | 197 749,28 | | 197 749,28 | 197 749,2 |
| PSV-montáž z rozpočtu | 1 027 841,49 | | 1 027 841,49 | 1 027 841,4 |
| PSV-dodávka z rozpočtu | 833 240,38 | | 833 240,38 | 833 240,3 |
| M-montáž z rozpočtu | 27 743,28 | | 27 743,28 | 27 743,2 |
| M-nosný materiál z rozpočtu | 7 950,11 | | 7 950,11 | 7 950,1 |
| M-dodávka z rozpočtu | | | | |
| HZS z rozpočtu | | | | |
| D. Stroje, zařízení, inventář | | | | |
| E. Umělecká díla | | | | |
| F. Vedlejší náklady | | | | |
| G. Ostatní náklady | | | | |
| H. Rezerva | | | | |
| I. Ostatní investice | | | | |
| J. Nehmotný investiční majetek | | | | |


At the bottom of the window, there are checkboxes for 'Tisknout jen nenulové' and 'Zobrazit objekty', and buttons for 'OK' and 'Storno'.

2) Nebo položkově (např. ve zvláštním soupisu prací)
- viz bod 2) v předchozím snímku

Tisk/Export rozpočtu do Excelu

TISK přes tiskovou sestavu

Z rozpočtu: jen za otevřený rozpočet (objekt, část stavby)



Nabízí seznam všech tiskových sestav v programu

Ze seznamu zakázek:

(Možnost tisku/exportu za celou stavbu)


Zakázka Nástroje Ostatní Sledování stavby **Tisk**

Všechny tiskové sestavy se dají vyexportovat do Excelu 

Výstupy:

- lze snadno upravit „na míru“
- velký výběr šablon
- lze spojit více šablon dohromady
- nezachovávají se vzorce

Export přes seznam zakázek



Nabízí tři základní sestavy vyexportované za všechny objekty v jednom Excel souboru:

- krycí list
- rekapitulaci
- rozpočet

Všechny exportované zakázky se dají z Excelu vytisknout 


Výstupy:

- pevně dány
- menší výběr
- zachovávají se vzorce

Aktualizace zakázky


⇒ Aktualizaci cen a dalších údajů:

- z jiné cenové úrovně databáze
- z jiné zakázky



Aktualizace zakázky

Ctrl+A



The screenshot shows the 'Aktualizace zakázky' dialog box with the following elements and callouts:

- 1**: Selection of the price database or order. The dropdown menu is set to 'ÚRS PRAHA 2012 01'.
- 2**: Selection of items to update. The 'Konstrukce' (Construction) category is selected, and its sub-items 'Ceny' (Prices) and 'Ostatní údaje' (Other data) are checked.
- 3**: Configuration of update settings. The 'Aktualizace cen konstrukcí - položek zakázky' section has several checkboxes checked, and dropdown menus are set to 'Orientační cena', 'Firemní cena', 'Malý rozsah', 'Příplatek', and 'Přímé náklady'.
- 4**: Configuration of code updates. The 'Pro aktualizaci' section has 'Ořezávat znaky z kódů' checked, and the 'Doplňovat znaky do kódů' dropdown is set to '3'.
- 5**: Selection of the update scope. The 'Rozsah změn' dropdown is set to 'celá zakázka'.

1 – Výběr databáze, nebo zakázky podle které se bude zakázka aktualizovat

2 – Co bude aktualizováno

3 – Nastavení aktualizace; do jakého typu ceny se uloží nové ceny, aj.

4 – Nastavení úprav kódů položek pro aktualizaci

5 – Rozsah položek, pro které aktualizace proběhne

Kontakty

Helpdesk KROS plus

Tel: 378 121 378

Mail: helpdesk@urspraha.cz

Cenové poradenství

Tel: 549 133 252

Mail: cen.info@urspraha.cz



Aktuální kontakty, informace o Cenové soustavě ÚRS, SW KROS plus, vzdělávacích kurzech a mnoho dalšího naleznete na www.urspraha.cz